GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Pagina 1 de 58
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Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION
Definicion del Programa Construccion, ampliaciéon y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacion del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en 6ptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacion del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacién con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.
POBLACIONES
Tipo Descripcion Unidad de Medida Poblacion Total Mujeres Hombres
REFERENCIA Poblacion total del estado de Chihuahua Poblacion del estado 3,741,869 1,888,047 1,853,822
NO AFECTADA Poblacién del estado de Chihuahua no afectada por la falta de obras de infraestructura de vias de comunicacion Poblacioén del estado 0 0 0
POTENCIAL (AFECTADA) Poblacién del estado de Chihuahua con la necesidad de obras de infraestructura de vias de comunicacion Poblacioén del estado 3,741,869 1,888,047 1,853,822
OBJETIVO Poblacién del estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizaran obras de infraestructura en vias de comunicacion Poblacioén del estado 2,204,627 1,113,337 1,091,290
POSTERGADA Poblacién del estado de Chihuahua que no radica en los municipios donde se realizaran obras de infraestructura en vias de comunicacion Poblacioén del estado 1,537,242 774,710 762,532
ATENDIDA Poblacion del estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizaran obras de infraestructura en vias de comunicacién Poblacion del estado 0 0 0
Eje Rector - Tema - Tema Transversal E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO ODO09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacién inclusiva y sostenible y fomentar la innovaciéon
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
OBJETIVO EG30101007 - Mejorar la movilidad de personas y mercancias en todo el territorio nacional y transfronterizo, incrementando la competitividad del pais mediante la consolidacion de una red intermodal de infraestructura para un transporte eficiente, sostenible y seguro.
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO E30101001 - Contar con vias de comunicacion suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO PS12010001 - Mantener en éptimas condiciones los caminos rurales en coordinacién con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

SEGUNDO TRIMESTRE Acumulado
Autorizado Gasto Autorizado Modificado Gasto WU EEEL
modificacdo
201,696,660.82 646,555,022.81 201,696,660.82 1,404,568,645.41 700,543,351.27 49.88

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo Total de metas programadas en el afio
21 26
Metas con avance Promedio de avance de las metas Metas sin avance Metas sin avance - Con Justificacion Promedio de avance de las metas acumulado

18 96.12 8 5 118.63
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Programa presupuestario
Definicion del Programa Construccion, ampliacion y mantenimiento de vias de comunicacion que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en 6ptimas condiciones.

Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave Descripcion Origen Interrelaciones Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variacion

1110199 RECURSOS DEL ESTADO RECURSOS 2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE 1.92% 3,862,506.64 259,196,899.50 128,879,889.60 130,317,009.90
FISCALES COMUNICACION

1111499 1% ADICIONAL A LA TASA IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) RECURSOS 2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE 0.00% .00 20,000,000.00 .00 20,000,000.00
FISCALES COMUNICACION

1118899 INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO RECURSOS 2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE 98.08% 197,834,154.18 197,834,154.18 73,990,945.07 123,843,209.11
FISCALES COMUNICACION

1214724 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 2024 FINANCIAMIENTO 2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE 0.00% .00 303,866,003.78 302,994,920.56 871,083.22
INTERNO COMUNICACION

1214725 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 2025 FINANCIAMIENTO 2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE 0.00% .00 138,911,962.03 32,976,341.34 105,935,620.69
INTERNO COMUNICACION

1214799 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FINANCIAMIENTO 2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE 0.00% .00 484,759,625.92 161,701,254.70 323,058,371.22
INTERNO COMUNICACION

Total de presupuesto 100.00% 201,696,660.82 1,404,568,645.41 700,543,351.27 704,025,294.14
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Definicion del Programa Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo Meta de Beneficiarios Avance de Beneficiarios

. . . Valores Reprogramados Valores Logrados Trimestral Acumulado
Referencia Resumen Narrativo Unidad de Medida Clasificacion de A lado al % A % A Tibo Valor
Metas Trimestral cumu’ado a Trimestral Acumulado o Avance o Avance B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Poblacion A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblacién del estado 2,204,627 0 0 0 0 0
Justificacion meta objetivo:
La poblacion del Estado cuenta con Justifi . ta beneficiarios:
incremento de obras de ustiricacion meta beneficiarios:
. infraestructura de vias de
Proposito comunicacion con calidad, Presupuesto Gasto
seguridad, y servicios necesarios % Gasto % Gasto
para transitar por las mismas. $ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
201,696,660.82 1,404,568,645.41 646,555,022.81 700,543,351.27 46.03 49.88
‘.l‘..‘ O AVa e e ‘.l‘..‘ O ‘.l‘: o AVa ede B e O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
. . asificacion de . alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %o
Kilometro A 0.50 0.50 0.68 2.18 136.00 436.00 Poblacion del estado 17,043 5,316 2,392 2,924 17,043 100
Justificacion meta objetivo: Se realizan 0.68 km para ampliar la red de carreteras en el estado. Derivado de las necesidades de conectividad y la disposicién tardia de los recursos.
Justificacion meta beneficiarios: Se beneficia a 5,316 con km realizado para ampliar la red de carreteras en el estado.
Obras de infraestruct — -
cot earroteras realizadac Kilsmetro A 57.79 57.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblacion del estado 17,043 0 0 0 0 0
Justificacién meta objetivo: En este mes no se realizan avances en la modernizacion de la red de carreteras.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 445,707,315.26 327,299,403.54 330,713,699.67 73.43 74.20
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2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE ViAS DE COMUNICACION
Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado % Avance % Avance
periodo Trimestral Acumulado
C0101 Licitacion para obras de —
infraestructura carretera Licitaciones A 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
e .. P Se realiz6 1 licitacion que originalmente estaba programada para el mes de abril. Es importante mencionar que la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a
Justificacion meta objetivo: . S L
SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eta del Obje 0 A e de eta del Obje O
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado % Avance % Avance
periodo Trimestral Acumulado
C0102 Integracién de expedientes para -
obras de infraestructura carretera Expedientes A 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00
e o Lo Se integra un expediente para el control y seguimiento de obras de infraestructura. Es importante mencionar que la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacioén se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a
Justificacion meta objetivo: . NN o
SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Programa presupuestario

Definicion del Programa Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.

Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

a del Obje O AVa e de eta del Obje O a de Bene ario AvVa de Bene 0
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de s alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %
Kilémetro A 991.44 1,615.68 981.89 1,411.25 99.04 87.35 Poblacion del estado 2,204,627 457,360 226,576 230,784 657,306 30
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras alimentadoras el
Justificacion meta objetivo: oficio de suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegd en el mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de Adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la
modificacién de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en el programa de ejecucion de las obras.
Obras de mantenimiento a carreteras — ’ .
co2 alimentadoras a cargo del Estado |Justificacion meta beneficiarios:
realizadas
Kilémetro A 203.00 203.00 445.49 497.33 219.45 24499 Poblacion del estado 81,642 207,492 102,791 104,701 231,646 284
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras alimentadoras el
Justificacion meta objetivo: oficio de suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé en el mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturaciéon del Comité de Adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la
modificacién de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en el programa de ejecucién de las obras.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
201,696,660.82 870,956,331.63 241,866,497.16 284,414,336.24 27.77 32.66
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral (D e Trimestral Acumulado LA GO LD
periodo Trimestral Acumulado
C0201 Elaboracion de diagnéstico de - -
mantenimiento Diagnésticos A 3.00 6.00 3.00 6.00 100.00 100.00
Justificacion meta objetivo:
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Programa presupuestario

Definicion del Programa

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE ViAS DE COMUNICACION
Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado % Avance % Avance
periodo Trimestral Acumulado
C0202 Licitacion de adquisicion de —
materiales y suministros Licitaciones A 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras alimentadoras el oficio de
Justificacion meta objetivo: suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé en el mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de Adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificaciéon de
prioridades gubernamentales es un factor que también influye en el programa de ejecucion de las obras.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eta del Obje 0 A e de a del Obje 0
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado LI GALANSTCE
periodo Trimestral Acumulado
C0203 Licitacion para obras de
mantenimiento a carreteras Licitaciones A 3.00 3.00 4.00 4.00 133.33 133.33
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras alimentadoras el oficio de
Justificacion meta objetivo: suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegd en el mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de Adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificacién de
prioridades gubernamentales es un factor que también influye en el programa de ejecucion de las obras.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Programa presupuestario

Definicion del Programa Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.

Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. : Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado % Avance % Avance
periodo Trimestral Acumulado
C0204 Integracion de expedientes para -
obras de mantenimiento a carreteras Expedientes A 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00
e .. P Los factores climatoldgicos, los periodos vacacionales donde hay mas afluencia vehicular y la disposicion de los recursos son algunos de los factores externos que practicamente imposibilitan una calendarizacion exacta de los entregables y sus actividades, actualmente nos encontramos en proceso
Justificacion meta objetivo: . . . . e . TS
de integrar los expedientes programados, derivado de los tiempos de la aprobacién del recurso y los tiempos marcados para los procesos de licitacion.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d (€ Obje O ANYE e (e eld de Obje O a de Bene dlloO AVa o[-l =1-11[= O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de q alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i ° ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %o
Puente A 0.20 0.20 0.86 1.00 430.00 500.00 Poblacion del estado 1,895 845,601 380,519 465,082 983,257 51,887
Es importante mencionar que la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias
Justificacion meta objetivo: presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
co3 Obras de i"f'f:;ti;:‘;:‘s’a de puentes | ,,stificacion meta beneficiarios: Con la reconstruccion de .86 en puentes se beneficia a la poblacion aqui descrita.
Puente A 0.20 0.20 1.00 1.20 500.00 600.00 Poblacién del estado 50,180 69,710 31,370 38,340 83,652 167
Es importante mencionar que la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias
Justificacion meta objetivo: presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios: Con la construccion del puente reportado se beneficia a la poblaciéon aqui descrita.
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 2,371,249.71 843,653.09 2,032,687.26 35.58 85.72
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2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE ViAS DE COMUNICACION
Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado % Avance % Avance
periodo Trimestral Acumulado
C0301 Licitacion para obras de —
infraestructura de puentes Licitaciones A 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Justificacién meta obijetivo: Es importante mencionar que la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias
) ) presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eta del Obje 0 A e de eta del Obje O
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado % Avance % Avance
periodo Trimestral Acumulado
C0302 Integracién de expedientes para -
obras de infraestructura de puentes Expedientes A 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Es importante mencionar que la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias
Justificacion meta objetivo: presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2026

Fecha de Impresion 18/08/2026 09:26:37 a. m
PRBRREPX007
Definicion del Programa

Pagina 9 de 58
Ente Publico

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE ViAS DE COMUNICACION
Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.
eta del Objetivo AVa e de eta del Objetivo eta de Bene ario A de Bene 0
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de s alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %
Kilémetro A 50.76 82.72 50.27 72.25 99.03 87.34 Poblacion del estado 26,736 26,829 13,291 13,538 38,557 144
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacioén se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso caminos rurales el oficio de
Justificacion meta objetivo: suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la
modificacién de prioridades gubernamentales es un factor que también influye y dificulta una planeacion exacta.
Obras de mantenimiento a caminos i : TP
Co4 rurales a cargo del Estado realizadas Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
L Metas Trimestral (LT D Trimestral Acumulado EOAENIED ORISR
periodo Trimestral Acumulado
C0401 Elaboraciéon de diagnéstico de - —
mantenimiento a caminos rurales Diagnésticos A 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso caminos rurales el oficio de suficiencia
Justificacion meta objetivo: presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificaciéon de prioridades
gubernamentales es un factor que también influye y dificulta una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE ViAS DE COMUNICACION
Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Trimestral A lad
Integracion de expedientes para periodo AT cumulado
Co402 obras de ’"a“*fu’:'a"l’;g“‘° a caminos Expedientes A 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso caminos rurales el oficio de suficiencia
Justificacion meta objetivo: presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificacion de prioridades
gubernamentales es un factor que también influye y dificulta una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a del Obje 0 AV3 e de eta del Obje 0 eta de Bene ario AV3 e de Bene 0
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de A alor
Unidad de Medida 9 9 Tipo
Metas Trimestral Acuml_JIado 2 Trimestral Acumulado A_Avance LTI B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Kilémetro A 75.90 110.40 168.76 271.00 222.35 245.47 Poblacién del estado 850,619 90,059 44,615 45,444 144,627 17
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso caminos rurales el oficio de
Justificacion meta objetivo: suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la
modificacion de prioridades gubernamentales es un factor que también influye y dificulta una planeacion exacta.
co5 Obras de mantenimiento a caminos | j,stificacion meta beneficiarios:
vecinales realizadas
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 85,533,748.81 76,545,469.02 83,382,628.10 89.49 97.49
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Programa presupuestario

Definicion del Programa

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE ViAS DE COMUNICACION
Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Trimestral A lad
Celebracion de convenios para obras periodo [T cumuiado
o501 de mantenimiento a caminos Convenios A 5.00 10.00 3.00 5.00 60.00 50.00
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso caminos rurales el oficio de suficiencia
Justificacion meta objetivo: presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificacion de prioridades
gubernamentales es un factor que también influye y dificulta una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eta del Obje 0 A e de eta d ODbje 0
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Met . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Tri tral A lad
Integracién de expedientes para periodo rimestra cumuiado
0502 obras de ma':lt:;'::l‘;:m a caminos Expedientes A 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso caminos rurales el oficio de suficiencia
Justificacion meta objetivo: presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificacion de prioridades
gubernamentales es un factor que también influye y dificulta una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE ViAS DE COMUNICACION
Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.
eta del Objetivo AVa e de eta del Objetivo eta de Bene ario A de Bene O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados val Trimestral Acumulado
A A asiricacion ae A alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %
Afectaciones A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblacion del estado 1,896 0 0 0 0 0
Justificacion meta objetivo:
Justificacion meta beneficiarios:
Afectaciones para obras de
cos infraestructura realizadas PresuPueSto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a del Obje 0 AV3A e de eta del Obje O
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de

Unidad de Medida Metas Trimestral FEIITECEEl Trimestral Acumulado 7 SEIED 7 STEIED

periodo Trimestral Acumulado

C0601 Integracién de expedientes para
afectaciones Expedientes A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Justificacion meta objetivo:
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Ente Publico

Pagina 13 de 58

Fecha de Impresion 18/08/2026 09:26:37 a. m

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Programa presupuestario

Definicion del Programa Construccioén, ampliacién y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en éptimas condiciones.

Problema que atiende el Programa 113490 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de Infraestructura de Vias de Comunicacion con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

AV3A e de eta del Obje O a de Bene ario AVa a Bene O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados val Trimestral Acumulado
A A asiricacion ae s alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %
Proyectos A 1.00 1.00 2.00 2.00 200.00 200.00 Poblacion del estado 150,506 27,817 12,954 14,863 27,817 18
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacioén se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso caminos rurales el oficio de
Justificacion meta objetivo:

suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la
modificacién de prioridades gubernamentales es un factor que también influye y dificulta una planeacion exacta.

co7 Estudios y proyectos para obras de | j,,gtificacion meta beneficiarios:
infraestructura realizados
Estudio A 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblacion del estado 30,425 0 0 0 0 0
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso caminos rurales el oficio de
Justificacion meta objetivo:

suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la
modificacién de prioridades gubernamentales es un factor que también influye y dificulta una planeacion exacta.

Justificacion meta beneficiarios:

Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Meta del Objetivo

Avance de Meta del Objetivo

. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de o o
Unidad de Medida Metas Trimestral (D e Trimestral Acumulado Alaanes laance
periodo Trimestral Acumulado
C0701 Integracién de expedientes para
estudios y proyectos Expedientes A 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso caminos rurales el oficio de suficiencia
Justificacion meta objetivo:

presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificacion de prioridades
gubernamentales es un factor que también influye y dificulta una planeacién exacta.

Justificacion meta beneficiarios:

Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2KD44D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION
Dafinicién del Programa Ci ion, on y de vias de i 6n que permita dar un servicio a la poblacion del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en dptimas condiciones.
Probiema que atiende el P}oynma 113490 - La poblacion del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras de de Vias de Cor 6n con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.
Observaciones del gl io an el Periodo

Responsable del Programa

dolfo Villalobos Hernandez

Director de Caminos
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definicion del Programa Proporcionar conservacién y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa 113491 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con limitada conservacion y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota
POBLACIONES
Tipo Descripcion Unidad de Medida Poblacion Total Mujeres Hombres
REFERENCIA Total de usuarios de vehiculos registrados en el pais Usuarios de carreteras de cuota 58,199,293 29,390,643 28,808,650
NO AFECTADA Usuarios que no se ven afectados por el mal estado de las carreteras de cuota Usuarios de carreteras de cuota 0 0 0
POTENCIAL (AFECTADA) Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota Usuarios de carreteras de cuota 58,199,293 29,390,643 28,808,650
OBJETIVO Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota del estado Usuarios de carreteras de cuota 22,036,292 11,128,328 10,907,964
POSTERGADA Usuarios de vehiculos registrados en el pais que no transitan por la red de carreteras de cuota del estado Usuarios de carreteras de cuota 36,163,001 18,262,315 17,900,686
ATENDIDA Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota del estado Usuarios de carreteras de cuota 0 0 0
Eje Rector - Tema - Tema Transversal E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO ODO09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacién inclusiva y sostenible y fomentar la innovaciéon
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
ESTRATEGIA EG30101007002 - Fomentar la construccion, modernizacién y conservacion de la infraestructura de transporte para garantizar la movilidad de personas, bienes, servicios y turistas nacionales e internacionales, asegurando condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusién e igualdad.
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO E30101001 - Contar con vias de comunicacion suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO PS12020001 - Mantener en buenas condiciones de operacion la red de caminos y carreteras en el estadopara que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

SEGUNDO TRIMESTRE Acumulado
Autorizado Gasto Autorizado Modificado Gasto WU EEEL
modificacdo
571,347,913.00 60,011,241.38 571,347,913.00 730,120,550.14 78,100,795.61 10.7

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo Total de metas programadas en el afio
6 12
Metas con avance Promedio de avance de las metas Metas sin avance Metas sin avance - Con Justificacion Promedio de avance de las metas acumulado

6 7.69 6 5 26.26
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definicion del Programa Proporcionar conservacién y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa 113491 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con limitada conservacion y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota
Clave Descripcion Origen Interrelaciones Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variacion

1112622 FIBRA ESTATAL 2022 EIECl,i'EgOS 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 0.00% .00 7,865,004.02 6,252,826.85 1,612,177.17
1112623 FIBRA ESTATAL 2023 EIES((::li‘IEE(S)S 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 0.00% .00 8,721,513.31 585,979.17 8,135,534.14
1112624 FIBRA ESTATAL 2024 EIESC(::li‘IEE(S)S 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 0.00% .00 13,951,475.21 6,502,585.04 7,448,890.17
1112625 FIBRA ESTATAL 2025 'F__QIEzCEliIEEzOS 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 0.00% .00 103,598,728.93 7,874,210.65 95,724,518.28
1112699 FIBRA ESTATAL IBIESCC::LATESS 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 100.00% 571,347,913.00 595,983,828.67 56,885,193.90 539,098,634.77

Total de presupuesto 100.00% 571,347,913.00 730,120,550.14 78,100,795.61 652,019,754.53
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110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa presupuestario

Definicion del Programa Proporcionar conservacién y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.

Problema que atiende el Programa 113491 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con limitada conservacion y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota

Meta del Objetivo

Avance de Meta del Objetivo Meta de Beneficiarios

Avance de Beneficiarios
. . . Valores Reprogramados Valores Logrados Trimestral Acumulado
Referencia Resumen Narrativo Unidad de Medida Clasificacion de A lado al % A % A Tibo Valor
Metas Trimestral cumu’ado a Trimestral Acumulado o Avance o Avance B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Usuarios A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Usuarios de las 22,036,292 0 0 0 0 0
carreteras de cuota
Justificacion meta objetivo:
Los usuarios de las carreteras de e . s
cuota cuentan con mayor Justificacion meta beneficiarios:
Proposito conservacion y mantenimiento Presupuesto Gasto
mayor y menor de la red de
carreteras de cuota % Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
571,347,913.00 730,120,550.14 60,011,241.38 78,100,795.61 8.22 10.70
‘.l‘..‘ O AVa e e ‘.l‘..‘ O ‘.I‘:“ dl lO AVa e de Bene O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de q alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %o
Kilémetro A 35.00 45.00 3.50 3.50 10.00 7.78 Usuarios de las 11,800,952 4,896,150 2,937,690 1,958,460 4,896,150 41
carreteras de cuota
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras del fideicomiso el
Justificacion meta objetivo: oficio de suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturaciéon del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la
. modificacion de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
co1 Mantenimiento Mayor de los tramos — - —
carreteros de cuota conservados |Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
330,601,988.99 351,450,581.14 23,357,390.26 25,517,194.72 6.65 7.26
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Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definicion del Programa Proporcionar conservacién y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa 113491 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con limitada conservacion y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Trimestral A lad
Elaboracién de diagnésticos para BENIOCD [TLIEEE] G GRS
co101 ma“*e“'m'e"f:: mayor sde los tramos Diagndsticos A 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras del fideicomiso el oficio de
Justificacion meta objetivo: suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificacion de
prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacién exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eta del Obje 0 AvV3 e de eta del Obje 0
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado LI % Avance
periodo Trimestral Acumulado
C0102 Licitaciéon para mantenimiento mayor
de los tramos carreteros Licitaciones A 15.00 17.00 6.00 12.00 40.00 70.59
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras del fideicomiso el oficio de
Justificacion meta objetivo: suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturaciéon del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificacion de
prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Pagina 19 de 58

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Fecha de Impresién 18/08/2026 09:26:37 a. m
Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definicion del Programa Proporcionar conservacién y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa 113491 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con limitada conservacion y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota
a del Obje O AVa e de eta del Obje O eta de B 0 AvVa e de Bene ario
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de s alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i . Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %
6 Usuarios de las 1,469,388 881,633 587,755 1,755,406 19
Kilémetro A 308.74 441.45 124.55 156.18 40.34 35.38 9,285,552 409, ) ) 195,
carreteras de cuota

De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras del fideicomiso el
Justificacion meta objetivo: oficio de suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturaciéon del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la
modificacion de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.

Mantenimiento Menor de los tramos

co2 carreteros de cuota realizados Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
240,745,924.01 344,234,066.22 36,448,012.53 52,377,762.30 10.59 15.22
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Tri tral A lad
Elaboracion de diagnésticos para Bl AT (L L)
0201 | mantenimiento menor de los tramos Diagnosticos A 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

carreteros

De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras del fideicomiso el oficio de
Justificacion meta objetivo: suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademés la modificacién de
prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.

Justificacion meta beneficiarios:

Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa presupuestario

Definicion del Programa Proporcionar conservacién y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.

113491 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con limitada conservacion y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota

Problema que atiende el Programa

Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Trimestral A lad
Licitacion de obras para BENIOCD [TLIEEE] G GRS
€0202 | mantenimiento menor de los tramos Licitaciones A 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras del fideicomiso el oficio de
Justificacion meta objetivo: suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificacion de
prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacién exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Licitaciéon para adquisicién de eta del Obje 0 Ava e de Meta del Obje O
materiales y suministros para
mantenimiento menor de los tramos e Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
carreteros Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado % Avance % Avance
periodo Trimestral Acumulado
€0203 Licitaciones A 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Justificacién meta objetivo: En proceso de licitaciones
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definicion del Programa Proporcionar conservacién y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa 113491 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con limitada conservacion y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota
a del Obje O AVa e de eta del Obje O eta de B 0 AvVa e de Bene ario
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de s alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %
Kilémetro A 49.76 71.15 0.97 0.97 1.95 1.36 Usuarios de las 949,788 3,607 2,164 1,443 3,607 0
carreteras de cuota
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras no fideicomitidas el
Justificacion meta objetivo: oficio de suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegd en el mes de abril, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la
Mantenimiento Menor de los tramos modificacion de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Cc03 carreteros de cuo_ta no fideicomitidos Justificacion meta beneficiarios:
realizados
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 34,435,902.78 205,838.59 205,838.59 0.60 0.60
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas . Acumulado al . % Avance % Avance
Trimestral iod Trimestral Acumulado Tri tral A lad
Elaboracion de diagnésticos para Bl AT (L L)

Cco3n1 mantenimiento menor de los tramos Diagnsticos A 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
carreteros no fideicomitidos

De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras no fideicomitidas el oficio de
Justificacion meta objetivo: suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé en el mes de abril, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificacién de prioridades
gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacién exacta.

Justificacion meta beneficiarios:

Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Programa presupuestario 2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Definicion del Programa Proporcionar conservacién y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.

Problema que atiende el Programa 113491 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con limitada conservacion y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota

Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Trimestral A lad
Licitacion de obras para periodo AT cumulado
C0302 mantenimiento menor de los tramos Licitaciones A 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00
carreteros no fideicomitidos . . . . . :
Justificacion meta objetivo: En este mes se realizan 2 licitaciones de mantenimiento menor.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eta del Obje 0 AV e de eta del Obje 0
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas . Acumulado al . % Avance % Avance
PR s Trimestral - Trimestral Acumulado q
Licitaciéon para adquisicion de periodo Trimestral Acumulado
C0303 materiales y suministros para
mantenimiento menor de los tramos Licitaciones A 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
carreteros no fideicomitidos De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras no fideicomitidas el oficio de
Justificacion meta objetivo: suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegd en el mes de abril, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la modificacién de prioridades
gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacién exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K04501 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definicién del Programa conservacion y imiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa - 113491 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con limitada conservacion y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota
Obser del g1 io en el Periodo

Responsable del Programa

P

o Villalobos Hernandez

Director de Caminos
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
Definicion del Programa Construccion y modernizacion de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la poblacion del estado mejor movilidad y articulacion de la comunicacion interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa 113493 - La poblacion del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicacion interna entre localidades
POBLACIONES
Tipo Descripcion Unidad de Medida Poblacion Total Mujeres Hombres
REFERENCIA Poblacion total del estado de Chihuahua Poblacion del estado 3,741,869 1,888,047 1,853,822
NO AFECTADA Poblacién del estado de Chihuahua sin necesidad de obras de infraestructura vial urbana Poblacion del estado 0 0 0
POTENCIAL (AFECTADA) Poblacién del estado de Chihuahua con necesidad de obras de infraestructura vial urbana Poblacioén del estado 3,741,869 1,888,047 1,853,822
OBJETIVO Poblacién del estado de Chihuahua que habita en los muncipios donde se ejecutaran obras de infraestructura vial urbana Poblacioén del estado 897,588 453,282 444,306
POSTERGADA Poblacién del estado que habita en municipios que no seran atendidos por el programa por falta de presupuesto Poblacioén del estado 2,844,281 1,434,765 1,409,516
ATENDIDA Poblacion del estado de Chihuahua que habita en los muncipios donde se ejecutaran obras de infraestructura vial urbana Poblacion del estado 0 0 0
Eje Rector - Tema - Tema Transversal E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO ODO09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacién inclusiva y sostenible y fomentar la innovaciéon
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
ESTRATEGIA EG30101007002 - Fomentar la construccion, modernizacién y conservacion de la infraestructura de transporte para garantizar la movilidad de personas, bienes, servicios y turistas nacionales e internacionales, asegurando condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusién e igualdad.
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO E30101001 - Contar con vias de comunicacion suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO PS12030001 - Proyectar, construir y conservar las obras publicas a cargo del Estado para dotar a los Chihuahuenses de obra publica de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

SEGUNDO TRIMESTRE Acumulado
Autorizado Gasto Autorizado Modificado Gasto WU EEEL
modificacdo
0.00 23,270,036.67 0.00 1,299,331,723.76 25,837,369.00 1.99

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo Total de metas programadas en el afio
18 13
Metas con avance Promedio de avance de las metas Metas sin avance Metas sin avance - Con Justificacion Promedio de avance de las metas acumulado

9 38.30 4 3 72.10
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
Definicion del Programa Construccion y modernizacion de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la poblacion del estado mejor movilidad y articulacion de la comunicacion interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa 113493 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicacion interna entre localidades
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Clave Descripcion Origen Interrelaciones Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variacion
1110199 RECURSOS DEL ESTADO RECURSOS 2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00% .00 29,331,723.76 12,013,957.92 17,317,765.84
FISCALES URBANA
1111499 1% ADICIONAL A LA TASA IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) RECURSOS 2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00% .00 35,200,000.00 13,823,411.08 21,376,588.92
FISCALES URBANA
1212799 FINANCIAMIENTO INTERNO PARA INVERSION PUBLICO PRODUCTIVA FINANCIAMIENTO 2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00% .00 1,234,800,000.00 .00 1,234,800,000.00
INTERNO URBANA

Total de presupuesto 0.00% .00 1,299,331,723.76 25,837,369.00 1,273,494,354.76
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Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Definicion del Programa Construcciéon y modernizacion de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la poblacién del estado mejor movilidad y articulacion de la comunicacion interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa 113493 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicacion interna entre localidades

Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo Meta de Beneficiarios Avance de Beneficiarios

. . . Valores Reprogramados Valores Logrados Trimestral Acumulado
Referencia Resumen Narrativo Unidad de Medida Clasificacion de A lado al % A % A Tibo Valor
Metas Trimestral cumu’ado a Trimestral Acumulado o Avance o Avance B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Poblacion A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblacién del estado 897,588 0 0 0 0 0
Justificacion meta objetivo:
La poblacion del estado de Justificacion meta beneficiarios:
Chihuahua cuenta con suficientes
Proposito obras de infraestructura vial urbana Presupuesto Gasto
que permiten una comunicacion
interna entre localidades ) . . %_ Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 1,299,331,723.76 23,270,036.67 25,837,369.00 1.79 1.99
eld e Obje O AVa e e 2ld de Obje O ‘.l‘: o AVa ede B e O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
. . asificacion de . alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %o
Kilémetro A 3.20 3.20 0.34 0.66 10.63 20.63 P°b'a°'gr’]‘iﬁlf;fj;ad° de 197,683 83,777 40,941 42,836 162,626 82

Es importante mencionar que la ejecucién de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias

Justificacion meta objetivo: o
presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.

coi Obras de infraestructura en Justificacion meta beneficiarios:
vialidades urbanas realizadas -
Kilémetro A 5.70 5.70 7.65 9.34 134.21 163.86 P°b'a°g’r?iﬁféfj;ad° de 150,506 751,542 353,502 398,040 917,569 610
Es importante mencionar que la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias
Justificacion meta objetivo: presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.

Justificacion meta beneficiarios:

Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 256,648,441.02 20,207,504.85 22,774,837.18 7.87 8.87
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Ente Publico

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
Construcciéon y modernizacion de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la poblacién del estado mejor movilidad y articulacion de la comunicacion interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa 113493 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicacion interna entre localidades
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
L Metas Trimestral L D Trimestral Acumulado LOAENIED ORI
periodo Trimestral Acumulado
C0101 Licitacion para obras de —
infraestructura en vialidades Licitaciones A 3.00 3.00 2.00 5.00 66.67 166.67
Justificacién meta obijetivo: Es importante mencionar que la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias
) ) presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eta del Obje 0 A e de eta del Obje O
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Trimestral A lad
Integracion de expedientes para periodo Mmestra cumulado
Cco102 obras dev'i';flgggzggcmra en Expedientes A 3.00 3.00 3.00 7.00 100.00 233.33
Justificacién meta obietivo: Es importante mencionar que la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias
! ’ presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Definicion del Programa

Construcciéon y modernizacion de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la poblacién del estado mejor movilidad y articulacion de la comunicacion interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa

113493 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicacion interna entre localidades

a del Obje O AVa e de eta del Obje O eta de Bene ario AvVa e de Bene ario
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados val Trimestral Acumulado
A A asiricacion ae A alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %
Obras A 1.00 1.00 0.02 0.02 2.00 2.00 Poblacion del Estado de 227,016 8,197 3,792 4,405 8,197 4
Chihuahua
De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia
Justificacion meta objetivo: presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de Obras Publicas para estar en posibilidades de adjudicar las obras, ademas la modificacién de prioridades gubernamentales es un
. factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacién exacta.
co2 Obras de infraestructura en pasos a — - — - — — - -
desnivel ejecutadas Justificacion meta beneficiarios: Con el avance en obras de pasos a desnivel se beneficia a la poblacién aqui descrita.
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 1,034,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta del Objetivo

Avance de Meta del Objetivo

. Valores Reprogramados Valores Logrados

. . Clasificacion de

Unidad de Medida Met . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral : Trimestral Acumulado "
periodo Trimestral Acumulado
C0201 Licitacion para obras de pasos a
desnivel Licitaciones A 4.00 7.00 3.00 5.00 75.00 71.43
De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia presupuestal emitido
Justificacion meta objetivo:

por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de Obras Publicas para estar en posibilidades de adjudicar las obras, ademas la modificacion de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la
dificultad de contar con una planeacion exacta.

Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ente Publico

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
Construcciéon y modernizacion de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la poblacién del estado mejor movilidad y articulacion de la comunicacion interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa 113493 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicacion interna entre localidades
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. : Clasificacion de
L Metas Trimestral L D Trimestral Acumulado LOAENIED ORI
periodo Trimestral Acumulado
C0202 Integracion de expedientes para -
obras de pasos a desnivel Expedientes A 7.00 7.00 4.00 9.00 57.14 128.57
De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia presupuestal emitido
Justificacion meta objetivo: por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de Obras Publicas para estar en posibilidades de adjudicar las obras, ademas la modificacion de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la
dificultad de contar con una planeacién exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a del Obje 0 AV3 e de eta del Obje 0 eta de Bene ario AV3 e de Bene 0
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de A alor
Unidad de Medida 9 9 Tipo
Metas Trimestral Acuml_JIado 2 Trimestral Acumulado A_Avance LTI B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Afectaciones A 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblacion del Estado de 227,016 0 0 0 0 0
Chihuahua
De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia
Justificacion meta objetivo: presupuestal emitido por la SH, lleg6 a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de Obras Publicas para estar en posibilidades de adjudicar las obras, ademas la modificacién de prioridades gubernamentales es un
. factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacién exacta.
co3 Afectaciones para obras de
infraestructura realizadas Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ente Publico

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
Definicion del Programa Construcciéon y modernizacion de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la poblacién del estado mejor movilidad y articulacion de la comunicacion interna en las diversas localidades estatales.

Problema que atiende el Programa

113493 - La poblacién del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicacion interna entre localidades
Meta del Objetivo

Avance de Meta del Objetivo

Valores Reprogramados

Clasificaclon d Valores Logrados
q . asiricacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado % Avance % Avance
periodo Trimestral Acumulado
C0301 Integracion de expedientes para -
realizar afectaciones Expedientes A 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia presupuestal emitido
Justificacion meta objetivo: por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacion del Comité de Obras Publicas para estar en posibilidades de adjudicar las obras, ademas la modificacion de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la
dificultad de contar con una planeacién exacta.

Justificacion meta beneficiarios:

Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a del Obje 0 AV3 e de eta del Obje 0 eta de Bene ario AV3 e de Bene 0
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de A alor
Unidad de Medida 9 9 Tipo
Metas Trimestral Acuml_JIado 2 Trimestral Acumulado A_Avance LTI B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Estudio A 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblacion del Estado de 227,016 0 0 0 0 0
Chihuahua
De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia
Justificacion meta objetivo: presupuestal emitido por la SH, lleg6 a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de Obras Publicas para estar en posibilidades de adjudicar las obras, ademas la modificacién de prioridades gubernamentales es un
Estudios y proyectos para obras de factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
co4 infraestructura en vialidades Justificacion meta beneficiarios:
realizados
Proyectos A 6.50 6.50 0.80 3.30 12.31 50.77 P°b'ac'é’;‘iﬁf;fj;ad° de 227,017 360,247 163,210 197,037 1,486,018 655
De forma general la ejecucién de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia
Justificacion meta objetivo:

presupuestal emitido por la SH, lleg6 a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturacién del Comité de Obras Publicas para estar en posibilidades de adjudicar las obras, ademas la modificacién de prioridades gubernamentales es un
factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacién exacta.
Justificacion meta beneficiarios:

Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 8,383,282.74 3,062,531.82 3,062,531.82 36.53 36.53
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PRBRREPX007
Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNIGACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K084D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
Definicién del Programa Construccion y de la urbana en dades que permita brindar a la poblacion del estado mejor movilidad y articulacion de la comunicacién interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa 113493 - La poblacion del Estado de Chihuahua cuenta con limitadas obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rapida, segura, y que haga posible una intema entre
Meta dei Objetivo Avance de Meta de| Objetivo
Valores Reprogramados Valores Logrados
u . Clasificacion de 23 Roprogramac - o
nidad de Medida | Motas Acumulado al e A % Avance % Avance
3 o period Trimestral Acumulado
o401 i6n de para - o
estudios y proyectos Expedientes A 10.00 13.00 4.00 l 13.00 40.00 100.00
De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el ano pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia presupuestal emitido
Justificacion meta objetivo: por la SH, llego a finales del mes de febrero, aunado a fo anterior del calendario, di i ion del Comité de Obras Publicas para estar en posibilidades de adjudicar las obras, ademés la ion de priori es un factor que también influye en la
dificultad de contar con una on exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto - . Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
. Mod Mod
: : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00)
del Prog io en el Periodo

Responsable del Programa

Director de Caminos
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Definicion del Programa Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicacion terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa 113492 - Los municipios del Estado de Chihuahua presentan deficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad
POBLACIONES
Tipo Descripcion Unidad de Medida Poblacion Total Mujeres Hombres
REFERENCIA Total de municipios del estado de Chihuahua Municipios del estado 67 0 0
NO AFECTADA Numero de municipios no afectados por la falta de obras de infraestructura Municipios del estado 0 0 0
POTENCIAL (AFECTADA) Municipios del estado con necesidad de obras de infraestructura terrestre Municipios del estado 67 0 0
OBJETIVO Municipios del estado beneficiados con al ejecucion de obras de infraestructura terrestre. Municipios del estado 40 0 0
POSTERGADA Municipios que no se atenderan por falta de presupuesto Municipios del estado 27 0 0
ATENDIDA Municipios del estado beneficiados con al ejecucién de obras de infraestructura terrestre. Municipios del estado 0 0 0
Eje Rector - Tema - Tema Transversal E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO ODO09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacién inclusiva y sostenible y fomentar la innovaciéon

Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

ESTRATEGIA EG30101007001 - Incrementar la conectividad entre regiones para mejorar el acceso a comunidades aisladas y promover el desarrollo de centros poblacionales, econédmicos y turisticos, integrando el ordenamiento territorial con criterios de movilidad sustentable, segura, accesible e incluyente, que contribuyan al bienestar regional, al comercio
interno y transfronterizo, y al turismo.

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO E30101001 - Contar con vias de comunicacion suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO PS12010001 - Mantener en éptimas condiciones los caminos rurales en coordinaciéon con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

SEGUNDO TRIMESTRE Acumulado
Autorizado Gasto Autorizado Modificado Gasto % de gasto /
modificacdo
33,504,763.71 9,735,127.36 33,504,763.71 51,000,031.47 14,310,208.90 28.06

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo Total de metas programadas en el afio
19 11
Metas con avance Promedio de avance de las metas Metas sin avance Metas sin avance - Con Justificacion Promedio de avance de las metas acumulado

9 58.92 2 1 78.15
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Definicion del Programa Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicacion terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa 113492 - Los municipios del Estado de Chihuahua presentan deficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad
Clave Descripcion Origen Interrelaciones Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variacion
1110199 RECURSOS DEL ESTADO RECURSOS 2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 7.82% 2,618,605.89 19,925,389.89 4,388,321.82 15,537,068.07
1118899 INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO ;IES(():GII;E(S)S 2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 92.18% 30,886,157.82 30,859,157.82 9,921,887.08 20,937,270.74
1710199 RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES Q‘?gg;ERSECURSOS 2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 0.00% .00 215,483.76 .00 215,483.76
DISPOSICION

Total de presupuesto 100.00% 33,504,763.71 51,000,031.47 14,310,208.90 36,689,822.57
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicacion terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.

Programa presupuestario

Definicion del Programa

Problema que atiende el Programa

113492 - Los municipios del Estado de Chihuahua presentan deficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad

Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo Meta de Beneficiarios Avance de Beneficiarios

. . . Valores Reprogramados Valores Logrados Trimestral Acumulado
Referencia Resumen Narrativo Unidad de Medida Clasificacion de A lado al % A % A Tibo Valor
Metas Trimestral cumu’ado a Trimestral Acumulado o Avance o Avance B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Municipios A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipios 35 0 0 0 0 0
Justificacion meta objetivo:
Los municipios del Estado de
Chihuahua cuentan con Justificacion meta beneficiarios:
infraestructura terrestre de calidad,
Proposito eficiente y segura, que permite una Presupuesto Gasto
movilidad éptima, conectividad
efectiva entre regiones y el ) . . %_ Gasto % Gasto
desarrollo. $ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
33,504,763.71 51,000,031.47 9,735,127.36 14,310,208.90 19.09 28.06
eta del Obje O A e e eta del Obje O eta de B o AVa o[- W=1-11]- O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de q alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i 2. ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %o
Kilémetro A 400.00 800.00 209.28 447.30 52.32 55.91 Municipios 35 2 0 0 12 34
e s s De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores uno de ellos es la naturaleza de este programa ya que depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias, asi como la disponibilidad de la maquinaria, ademas la
Justificacion meta objetivo: S - P . 2
modificacion de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
co1 Obras de infraestructura realizadas . .
Metro cubico A 110,000.00 170,000.00 40,566.25 102,174.85 36.88 60.10 Municipios 35 5 0 0 17 49
Justificacién meta obijetivo: De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores uno de ellos es la naturaleza de este programa ya que depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias, asi como la disponibilidad de la maquinaria, ademas la
! ’ modificacion de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
33,504,763.71 51,000,031.47 9,735,127.36 14,310,208.90 19.09 28.06
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Ente Publico

Programa presupuestario

Definicion del Programa

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicacion terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa 113492 - Los municipios del Estado de Chihuahua presentan deficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. : Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Trimestral A lad
Elaboracion de Proyectos Técnicos BENIOCD [TLIEEE] G GRS
coto1 de obras de infraestructura de Proyecto A 44.00 136.00 61.00 116.00 138.64 85.29
comunicacion terrestre
e .. P De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores uno de ellos es la naturaleza de este programa ya que depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias, asi como la disponibilidad de la maquinaria, ademas la modificacién
Justificacion meta objetivo: - S e .
de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eta del Obje 0 A e de eta del Obje O
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. : Clasificacion de
B . Unidad de Medida Met . Acumulado al . % Avance % Avance
Celebracion de convenios de etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Tri tral A lad
coordinacién y/o colaboracion de periodo ISt cumuace
co102 obras de infraestructura de Convenios A 40.00 78.00 24.00 63.00 60.00 80.77
comunicacion terrestre y obras
complementarias e ., C De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores uno de ellos es la naturaleza de este programa ya que depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias, asi como la disponibilidad de la maquinaria, ademas la modificacién
Justificacion meta objetivo: - S o .
de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Definicion del Programa Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicacion terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa 113492 - Los municipios del Estado de Chihuahua presentan deficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral . Trimestral Acumulado .
Celebracién de convenios de periodo Trimestral Acumulado
Cco0103 coordinacién y/o colaboracion de Convenios A 2.00 3.00 2.00 6.00 100.00 200.00
obras de bacheo . . . . : :
Se realizé un convenio para obras de bacheo en este mes, debido a que el Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinacion Estado y Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Direccion.
Justificacion meta objetivo: De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores uno de ellos es la naturaleza de este programa ya que depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias, asi como la disponibilidad de la maquinaria, ademas la modificacién
de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a del Obje 0 AV3 e de eta del Obje 0 eta de Bene ario AV3 e de Bene 0
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de A alor
Unidad de Medida 9 9 Tipo
Metas Trimestral Acuml_JIado 2 Trimestral Acumulado A_Avance LTI B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Unidad A 28.00 55.00 28.00 46.00 100.00 83.64 Municipios 35 2 0 0 12 34
e . L De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores uno de ellos es la naturaleza de este programa ya que depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias, asi como la disponibilidad de la maquinaria, ademas la
Justificacion meta objetivo: = - N e e
modificacién de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
L. . Justificacion meta beneficiarios:
co2 Mantenlmle_nto a maquinaria pesada
y equipo ligero realizado Mantenimiento A 6.00 11.00 1.00 19.00 16.67 172.73 Municipios 35 5 0 0 17 49
e .. Lo De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores uno de ellos es la naturaleza de este programa ya que depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias, asi como la disponibilidad de la maquinaria, ademas la
Justificacion meta objetivo: e S o e o .
modificacién de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ente Publico

Programa presupuestario

Definicion del Programa

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicacion terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa 113492 - Los municipios del Estado de Chihuahua presentan deficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Trimestral A lad
Provision de servicios preventivos periodo [T cumuiado
co201 de mantenimiento a maquinaria Servicios A 74.00 161.00 65.00 118.00 87.84 73.29
pesada y equipo ligero
e .. P De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores uno de ellos es la naturaleza de este programa ya que depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias, asi como la disponibilidad de la maquinaria, ademas la modificacién
Justificacion meta objetivo: - S e .
de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eta del Obje 0 A e de eta del Obje O
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Trimestral A lad
Provision de servicios correctivos de periodo ISt cumuace
0202 "‘a"‘e"'"";“::uai&‘;"l?;:r‘:r'a pesada Servicios A 163.00 284.00 91.00 136.00 55.83 47.89
e o Lo De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores uno de ellos es la naturaleza de este programa ya que depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias, asi como la disponibilidad de la maquinaria, ademas la modificacién
Justificacion meta objetivo: - S o .
de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa presupuestario

2K14601 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Definicién del Programa Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicacion terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.

Problema que atiends el Programa 113492 - Los municipios del Estado de Chihuahua pi deficiente de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad
Mata del Objetivo Avance de Meta del Objetivo

Valores Repragramados . Valores Logrados

Clasificacion da A
& Y = 5 9 9
Unidad de Medida Motas Trimestial Act:::ia(ﬁ: al Trmestial | Acomulas % Avance % Avance
Co24 de pesaday .
equipo ligero Unidades A 1.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00

Justificacion meta objetivo:

Para la presente actividad, al mes d

e junio no se aprabaron recursos en el capitulo 5000, por lo tanto, no se asigno presupuesto para la adquisicion de maquinaria. De forma general la ejecucion e obras sufre variaciones derivado de distintos factores uno de elos es la naturaleza de este programa ya
de

que depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o asi como la de la mag: , ademas la es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presiipuesto . Gasto o
% Gasto % Gasto
5 Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Moc
0.00 0.00’ 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

A

h
==X

Arq. César Javier Leyva Franco

Director de Infraestructura Municipal
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 4M015L1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definicion del Programa Proporcionar conservacién y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa 113481 - Los usuarios de carreteras de cuota cuentan con una insuficiente conservacion y mantenimiento de la red de carreteras
POBLACIONES
Tipo Descripcion Unidad de Medida Poblacion Total Mujeres Hombres
REFERENCIA Total de usuarios de vehiculos registrados en el pais Usuarios de carreteras de cuota 58,199,293 29,390,643 28,808,650
NO AFECTADA Usuarios de vehiculos que no transitan por las carreteras de cuota del estado y por lo tanto no se ven afectados por su estado Usuarios de carreteras de cuota 36,163,001 18,262,315 17,900,686
POTENCIAL (AFECTADA) Usuarios que transitan por las carreteras de cuota del estado Usuarios de carreteras de cuota 22,036,292 11,128,328 10,907,964
OBJETIVO Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota del estado y que el programa esta en posibilidades de atender Usuarios de carreteras de cuota 9,285,552 4,689,204 4,596,348
POSTERGADA Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota del estado y que el programa no cubrira por falta de presupuesto Usuarios de carreteras de cuota 12,750,740 6,439,124 6,311,616
ATENDIDA Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota del estado y que el programa esta en posibilidades de atender Usuarios de carreteras de cuota 0 0 0
Eje Rector - Tema - Tema Transversal E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO ODO09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacién inclusiva y sostenible y fomentar la innovaciéon
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
ESTRATEGIA EG30101007002 - Fomentar la construccion, modernizacién y conservacion de la infraestructura de transporte para garantizar la movilidad de personas, bienes, servicios y turistas nacionales e internacionales, asegurando condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusién e igualdad.
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO E30101001 - Contar con vias de comunicacion suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO PS12020001 - Mantener en buenas condiciones de operacion la red de caminos y carreteras en el estadopara que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

SEGUNDO TRIMESTRE Acumulado
Autorizado Gasto Autorizado Modificado Gasto WU EEEL
modificacdo
30,511,153.86 2,763,453.61 30,511,153.86 13,116,054.58 5,491,059.84 41.87

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo Total de metas programadas en el afio
2 3
Metas con avance Promedio de avance de las metas Metas sin avance Metas sin avance - Con Justificacion Promedio de avance de las metas acumulado

2 54.22 1 0 61.27
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave

1110199

1112623

1112624

1112625

1112699

RECURSOS DEL ESTADO

FIBRA ESTATAL 2023

FIBRA ESTATAL 2024

FIBRA ESTATAL 2025

FIBRA ESTATAL

Origen

RECURSOS
FISCALES
RECURSOS
FISCALES
RECURSOS
FISCALES
RECURSOS
FISCALES
RECURSOS
FISCALES

Interrelaciones
4MO015L1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y
FEDERALES DE CUOTA
4MO015L1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y
FEDERALES DE CUOTA
4MO015L1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y
FEDERALES DE CUOTA

4MO015L1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y
FEDERALES DE CUOTA

4MO015L1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y
FEDERALES DE CUOTA

Total de presupuesto

Porcentaje

57.00%

0.00%

0.00%

0.00%

43.00%

100.00%

Autorizado

17,392,557.00
.00
.00
.00

13,118,596.86

30,511,153.86

Modificado

.00
.00
.00
.00

13,116,054.58

13,116,054.58

.00
.00
.00
.00

5,491,059.84

5,491,059.84

Variacion

.00
.00
.00
.00

7,624,994.74

7,624,994.74
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Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Definicion del Programa Proporcionar conservacién y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa 113481 - Los usuarios de carreteras de cuota cuentan con una insuficiente conservaciéon y mantenimiento de la red de carreteras

Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo Meta de Beneficiarios Avance de Beneficiarios

. . . Valores Reprogramados Valores Logrados Trimestral Acumulado
Referencia Resumen Narrativo Unidad de Medida Clasificacion de A lado al % A % A Tibo Valor

Metas Trimestral cumu’ado a Trimestral Acumulado o Avance o Avance B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %

periodo Trimestral Acumulado
Usuarios A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Usuarios 9,285,552 0 0 0 0 0

Justificacion meta objetivo:
Los usuarios de las carreteras de Justificacion meta beneficiarios:
. cuota cuentan con mayor
Proposito conservacion y mantenimiento de la IEESPHESTD L
red de carreteras % Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
30,511,153.86 13,116,054.58 2,763,453.61 5,491,059.84 21.07 41.87
‘.l‘..‘ O AVa e e ‘.l‘..‘ O ‘.l‘: o AVa ede B e O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de q alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %o
Kilémetro A 308.74 441.45 193.47 369.99 62.66 83.81 Usua”%sedc‘zgf:eteras 9,285,552 3,163,753 1,898,252 1,265,501 3,924,091 42
De forma general el mantenimiento y ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de carreteras del fideicomiso el
Justificacion meta objetivo: oficio de suficiencia presupuestal emitido por la SH, llegé a finales del mes de febrero, aunado a lo anterior dependemos del calendario, disponibilidad y saturaciéon del Comité de adquisiciones de la SH para estar en posibilidades de contar con los insumos como asfalto y pétreos, ademas la
L. modificacion de prioridades gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
co1 Mantenimiento menor de los tramos
carreteros de cuota realizados Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
30,511,153.86 13,116,054.58 2,763,453.61 5,491,059.84 21.07 41.87
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SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Fecha de Impresion 18/08/2026 09:26:37 a.m
Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Ente Pdblico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario AMO15L1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definicion del Programa F conservacion y en mayor y menor término a la red de carreteras de cuola, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras,
Problema que a&len&e el Programa ‘ 113481 - Los usuarios de carreteras de cuota cuentan con una ficients ion y de la red de
Meta del Objetivo _ Avance de Meta del Qbjetive
L . Valores Reprogramados _Valores Logrados
Ul . | Clasificacion de < -
Co1017 { mantanimianto de/{as:cametaras;da Reportes A 12.00 24.00 12.00 24.00 100.00 10000
e Justificacién meta objetivo:
Justificacion meta beneficiarios:
. . . Presupuesto . Gasto .
% Gasto ‘% Gasto
$ . A d Modificad: T Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
| Mad Mod
- 30.511,153.86. 13,116,054 58 2,763,453.61 5,491,059.84 21.07 41.87
del gl P i0 en el Periodo

RespgrfSal lel Programa
\

e

dihninez s
C.P. Adrian Ret ¥nandez Jauregui
v
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SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Fecha de Impresi6n 18/08/2026 09:26:37 a. m
Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 4M016L1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION
Definicion del Programa Realiza la supervision de la construccion y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en 6ptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113486 - La poblacion del estado transita por obras de infraestructura de vias de comunicacion terrestre realizadas con deficiente supervisiéon
POBLACIONES
Tipo Descripcion Unidad de Medida Poblacion Total Mujeres Hombres
REFERENCIA Poblacion total del estado de Chihuahua Poblacion del estado 3,741,869 1,888,047 1,853,822
NO AFECTADA Poblacién del estado de Chihuahua no afectada por la falta de obras de infraestructura de vias de comunicacion Poblacioén del estado 0 0 0
POTENCIAL (AFECTADA) Poblacién del estado de Chihuahua con la necesidad de obras de infraestructura de vias de comunicacion Poblacioén del estado 3,741,869 1,888,047 1,853,822
OBJETIVO Poblacién del estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizaran supervisiones de obras de infraestructura en vias de comunicacion Poblacioén del estado 1,431,896 710,385 721,511
POSTERGADA E:rzlsrc:iiggc?;: Zsetﬁ\(lj:dtiecljeclr;:]:SauhpuuaegtL:)ear;?grna:é%a en los municipios donde se realizaran supervisiones de obras de infraestructura en vias de Poblacién del estado 2.309,973 1,143 437 1,166,536
ATENDIDA Poblacion del estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizaran supervisiones de obras de infraestructura en vias de Poblacién del estado 0 0 0

comunicacion

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO ODO09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacién inclusiva y sostenible y fomentar la innovacion
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
OBJETIVO EG30101007 - Mejorar la movilidad de personas y mercancias en todo el territorio nacional y transfronterizo, incrementando la competitividad del pais mediante la consolidaciéon de una red intermodal de infraestructura para un transporte eficiente, sostenible y seguro.
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO E30101001 - Contar con vias de comunicacion suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicacion, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aun no cuentan con esta infraestructura, integrandose con mayor facilidad al desarrollo en general,considerando las obras complementarias que se

OBJETIVO ;
requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

SEGUNDO TRIMESTRE Acumulado
Autorizado Gasto Autorizado Modificado Gasto Zdeigasto )
modificacdo
96,482,679.65 9,493,100.64 96,482,679.65 49,285,905.49 18,283,530.63 37.1

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo Total de metas programadas en el afio
4 5
Metas con avance Promedio de avance de las metas Metas sin avance Metas sin avance - Con Justificacion Promedio de avance de las metas acumulado

4 215.33 1 0 188.33



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Pagina 44 de 58

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Fecha de Impresi6n 18/08/2026 09:26:37 a. m
Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 4M016L1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION
Definicion del Programa Realiza la supervision de la construccion y mantenimiento de vias de comunicacién que permita dar un servicio a la poblacién del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en 6ptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113486 - La poblacion del estado transita por obras de infraestructura de vias de comunicacion terrestre realizadas con deficiente supervision
Clave Descripcion Origen Interrelaciones Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variacion
1110199 RECURSOS DEL ESTADO RECURSOS 4MO016L1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE 100.00% 96,482,679.65 49,285,905.49 18,283,530.63 31,002,374.86
FISCALES COMUNICACION

Total de presupuesto 100.00% 96,482,679.65 49,285,905.49 18,283,530.63 31,002,374.86
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PRBRREPX007
Ente Publico

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa presupuestario 4M016L1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIiAS DE COMUNICACION

Definicion del Programa

Realiza la supervision de la construccion y mantenimiento de vias de comunicacion que permita dar un servicio a la poblacion del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en 6ptimas condiciones.

Problema que atiende el Programa 113486 - La poblacién del estado transita por obras de infraestructura de vias de comunicacion terrestre realizadas con deficiente supervision

Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo Meta de Beneficiarios Avance de Beneficiarios

. . . Valores Reprogramados Valores Logrados Trimestral Acumulado
Referencia Resumen Narrativo Unidad de Medida Clasificacion de A lado al % A % A Tibo Valor
Metas Trimestral cumu’ado a Trimestral Acumulado o Avance o Avance B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Poblacién A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblacion del Estado de 1,431,896 0 0 0 0 0
Chihuahua
Justificacion meta objetivo:
La poblacién del estado de e . L
Chihuahua transita por obras de Justificacion meta beneficiarios:
Proposito infraestructura de vias de Presupuesto Gasto
comunicacion terrestre realizadas
con eficiente supervision % Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
96,482,679.65 49,285,905.49 9,493,100.64 18,283,530.63 19.26 37.10
‘.l‘..‘ O AVa e e ‘.l‘..‘ O ‘.I‘:“ dl lO AVa e de Bene O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
; . asificacion de . alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %o
Supervision A 7.00 18.00 7.00 18.00 100.00 100.00 P°b'a°§r’]‘iﬁj;fj;ad° de 1,431,896 168,788 82,656 86,132 626,180 44
Justificacion meta objetivo:
L Justificacion meta beneficiarios:
co1 Supervision de obras de
infraestructura realizadas Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
96,482,679.65 49,285,905.49 9,493,100.64 18,283,530.63 19.26 37.10
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SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Fecha de Impresién 18/08/2026 09:26:37 a. m
Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 4M016L1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION
Definicion del Programa Realiza la supervision de la construccion y mantenimiento de vias de comunicacion que permita dar un servicio a la poblacion del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en 6ptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa 113486 - La poblacién del estado transita por obras de infraestructura de vias de comunicacion terrestre realizadas con deficiente supervision
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado % Avance % Avance
periodo Trimestral Acumulado
co101 Validacion de proyectos técnicos de
obras Proyectos A 0.30 0.30 2.00 2.00 666.67 666.67
Es importante mencionar que la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias
Justificacion meta objetivo: presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
95,174,337.87 47,967,017.31 9,105,943.94 17,756,181.39 18.98 37.02
eta del Obje 0 AvV3 e de eta del Obje 0
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado LI GALANSTCE
periodo Trimestral Acumulado
C0102 Revision de los convenios de
Coordinacién Convenios A 5.00 10.00 3.00 5.00 60.00 50.00
Es importante mencionar que la ejecucién de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, de tal suerte que la mayoria de las suficiencias
Justificacion meta objetivo: presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
388,663.00 399,882.78 127,077.99 163,951.11 31.78 41.00
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110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

4M016L1 -« GABTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

PRBRREPX007

Ente Publico

que permita dar un servicio a la poblacion del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, asi como disponer de una red carretera en dptimas condiciones.

de vias de

Programa presupuestario

on 'y

Realiza la supervision de la
de vias de terrestre con deficiente supe

Definicién dol Programa
Problema que atiende el Programa . 113486-La poblacion del estado transita por obras de i
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
Valores Logrados .

Valores Repragramados :
% Avance % Avance

Clasificacion de e
Metas. Trimestral p“;"'fm: Tri
10.00 250.00 125.00

de tal suerte que la mayoria de las suficiencias

Unidad de Medida

co103 on de i de obras A 4.00 8.00 10.00
Justificacion meta objetivo: Es importante mencionar que la ejecu_cién de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses,
presupuestales se empezaron a recibir en el mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios:
. Presupuesto - Gasto .
% Gasto % Gasto
$ A d Modif i Tris Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
v 919,678.78 919,005.40 260,078.71 363,398.13 28.30 39.54
Obser del g io en el Periodo

z:q Programa
\

L}
ez sauro
C.P. Adrian René Herngndez Jauregui

Coordinador Administrativo
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SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Fecha de Impresi6n 18/08/2026 09:26:37 a. m
Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 4M017L1 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE
Definicion del Programa Realizar la supervision en las obras de infraestructura de comunicacion terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para asi propiciar el desarrollo econémico y social, obteniendo accesos mas rapidos y seguros.
Problema que atiende el Programa 113487 - Los municipios del estado presentan obras de infraestructura con deficiente supervision en vias de comunicacion terrestre
POBLACIONES
Tipo Descripcion Unidad de Medida Poblacion Total Mujeres Hombres
REFERENCIA Total de municipios en el estado de Chihuahua Municipios del estado 67 0 0
NO AFECTADA Municipios del estado que no presentan la necesidad de supervision de obras de infraestructura terrestre Municipios del estado 0 0 0
POTENCIAL (AFECTADA) Municipios del estado con necesidad de supervision de obra de infraestructura terrestre Municipios del estado 67 0 0
OBJETIVO Municipios del estado que presentan obras de infraestructura con eficiente supervision en vias de comunicacion terrestre Municipios del estado 40 0 0
POSTERGADA Municipios que el programa no se encuentra en condiciones de atender por falta de presupuesto Municipios del estado 27 0 0
ATENDIDA Municipios del estado que presentan obras de infraestructura con eficiente supervision en vias de comunicacion terrestre Municipios del estado 0 0 0
Eje Rector - Tema - Tema Transversal E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO ODO09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacién inclusiva y sostenible y fomentar la innovaciéon

Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

ESTRATEGIA EG30101007001 - Incrementar la conectividad entre regiones para mejorar el acceso a comunidades aisladas y promover el desarrollo de centros poblacionales, econédmicos y turisticos, integrando el ordenamiento territorial con criterios de movilidad sustentable, segura, accesible e incluyente, que contribuyan al bienestar regional, al comercio
interno y transfronterizo, y al turismo.

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO E30101001 - Contar con vias de comunicacion suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO PS12010001 - Mantener en éptimas condiciones los caminos rurales en coordinaciéon con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

SEGUNDO TRIMESTRE Acumulado
Autorizado Gasto Autorizado Modificado Gasto % de gasto /
modificacdo
57,098,131.36 8,671,657.25 57,098,131.36 40,912,567.97 16,681,217.13 40.77

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo Total de metas programadas en el afio
10 6
Metas con avance Promedio de avance de las metas Metas sin avance Metas sin avance - Con Justificacion Promedio de avance de las metas acumulado

5 103.88 1 0 109.50
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PRBRREPX007
Ente Publico

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa presupuestario

4M017L1 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE

Definicion del Programa Realizar la supervision en las obras de infraestructura de comunicacion terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para asi propiciar el desarrollo econémico y social, obteniendo accesos mas rapidos y seguros.

Problema que atiende el Programa 113487 - Los municipios del estado presentan obras de infraestructura con deficiente supervision en vias de comunicacion terrestre

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave Descripcion Origen Interrelaciones Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variacion
1110199 RECURSOS DEL ESTADO RECURSOS 4M017L1 - PROGRAMA DE SUPERVISIQN DE OBRAS DE 76.97% 43,947,073.30 28,200,227.95 12,288,702.98 15,911,524.97
FISCALES INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE
1521699 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RECURSOS 4M017L1 - PROGRAMA DE SUPERVISIQN DE OBRAS DE 23.03% 13,151,058.06 12,712,340.02 4,392,514.15 8,319,825.87
FEDERALES INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE
Total de presupuesto 100.00% 57,098,131.36 40,912,567.97 16,681,217.13 24,231,350.84
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Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007
Definicion del Programa Realizar la supervision en las obras de infraestructura de comunicacion terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para asi propiciar el desarrollo econémico y social, obteniendo accesos mas rapidos y seguros.
Problema que atiende el Programa 113487 - Los municipios del estado presentan obras de infraestructura con deficiente supervision en vias de comunicacion terrestre

Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo Meta de Beneficiarios Avance de Beneficiarios

. . . Valores Reprogramados Valores Logrados Trimestral Acumulado
Referencia Resumen Narrativo Unidad de Medida Clasificacion de A lado al % A % A Tibo Valor
Metas Trimestral cumu’ado a Trimestral Acumulado o Avance o Avance B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Municipios A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipios 40 0 0 0 0 0
Justificacion meta objetivo:
Los municipios del estado presentan Justificacion meta beneficiarios:
. obras de infraestructura con eficiente
Proposito supervision en vias de comunicacion HEESIpNESIio Gasto
terrestre % Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
57,098,131.36 40,912,567.97 8,671,657.25 16,681,217.13 21.20 40.77
eta del Obje O AVa e e eta del Obje O eta de B o AVa ede B e O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
. . asificacion de . alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %o
Supervision A 25.00 43.00 12.00 34.00 48.00 79.07 Municipios 40 2 0 0 12 30
De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacioén se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia
Justificacion meta objetivo: presupuestal emitido por la SH, llegé en el mes de febrero, aunado a lo anterior la naturaleza de este programa depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias asi como las disponibilidad de la maquinaria, ademas la modificacion de prioridades
gubernamentales es un factor que también influye en la dificultad de contar con una planeacion exacta.
co1 ‘Supervision de obras de Justificacion meta beneficiarios:
infraestructura realizadas
Supervision A 20.00 35.00 14.00 35.00 70.00 100.00 Municipios 40 5 0 0 17 43
Justificacion meta objetivo:
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
57,098,131.36 40,912,567.97 8,671,657.25 16,681,217.13 21.20 40.77
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 4M017L1 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE
Definicion del Programa Realizar la supervision en las obras de infraestructura de comunicacion terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para asi propiciar el desarrollo econémico y social, obteniendo accesos mas rapidos y seguros.
Problema que atiende el Programa 113487 - Los municipios del estado presentan obras de infraestructura con deficiente supervision en vias de comunicacion terrestre
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida M . Acumulado al . % Avance % Avance
etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Trimestral A lad
Elaboracién de proyectos técnicos periodo [T cumuiado
coto1 de obras de infraestructura de Proyecto A 44.00 136.00 61.00 116.00 138.64 85.29
comunicacion terrestre
De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacién se realiza en base a 12 meses que comprenden el afio pero las suficiencias pueden tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia presupuestal emitido
Justificacion meta objetivo: por la SH, llegé en el mes de febrero, aunado a lo anterior la naturaleza de este programa depende en gran medida de las solicitudes de parte de los municipios y/o dependencias asi como las disponibilidad de la maquinaria, ademas la modificacién de prioridades gubernamentales es un factor que
también influye en la dificultad de contar con una planeacién exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
55,025,202.36 38,883,067.76 8,240,135.24 15,962,498.07 21.19 41.05
eta del Obje 0 AvV3 e de eta del Obje 0
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
B . Unidad de Medida Met : Acumulado al . % Avance % Avance
Celebracién de convenios de etas Trimestral iod Trimestral Acumulado Tri tral A lad
coordinacion y/o colaboracién de periodo rimestra cumuiado
C0102 obras de infraestructura de Convenios A 36.00 68.00 24.00 63.00 66.67 92.65
comunicacion terrestre y obras
complementarias Justificacion meta objetivo:
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
2,072,929.00 2,029,500.21 431,522.01 718,719.06 21.26 35.41
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Ente Pablico

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS RPUBLICAS

Programa presupusstario 4MD17L1 - PROGRAMA DE BUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE
Definicién del Programa Realizar la supervision en las obras de infraestructura de comunicacion lerrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para asi propiciar el y social, accesos mas rapidos y seguros.
Problema que atiende ef Programa 113487 - Los ios del estado pi obras de con defici pervision en vias de acion terrestre
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetive
Clabifslon e Valores Reprogramados | ____\Valores Logrados
Unidad de Medida Mot Acumulado al % Avance % Avance
. otas g imes| ado .
i6n de de Tmastal periodo ridestal Asumul Trimestral Acumulado
€o0103 coordinacion y/o colaboracion de Convenios A 200 2.00 6.00 I 6.00 300.00 300,00
obras de bacheo .
Se i 6 de ylo para obras de bacheo al primer semestre del afio. De forma general la ejecucion de obras sufre variaciones derivado de distintos factores; la planeacion se realiza en base a 12 meses que el ano pero las sufi ias pueden
Justificacién meta objetivo: tardar en llegar a SCOP hasta 3 meses, en el caso de este programa, el oficio de suficiencia presupuestal emitido por fa SH, llegd en el mes de febrero, aunado a lo anterior a naturaleza de este programa depende en gran medida de las de parte de los pios y/o asi
como las disp li de la maq a, ademas la ifi de es un factor que también influye en la dificultad de contar con una 6n exacta.
Justificacion meta beneficiarios:
- Presupuesto ___Gasto ;
% Gasto % Gasto
$ Modi Tri Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00
del gl io en el Periodo
Responsable del Programa
/‘__L. —
———

Argq. César Javier Leyva Franco

Director de Infraestructura Municipal
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Segundo Trimestre del 2026 PRBRREPX007

Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 4M018L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Cumplir con el desarrollo y definicidon de los programas de obra publica, asi como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversion; Compete también a este programa las acciones de supervisién técnica de las obras y asi contribuir en la disminucién del rezago de la obra
publica, beneficiando a la poblacién del estado.

Definicion del Programa

Problema que atiende el Programa 113488 - La poblacion del estado cuenta con limitada supervision técnica y normativa de las obras de infraestructura
POBLACIONES

Tipo Descripcion Unidad de Medida Poblacion Total Mujeres Hombres
REFERENCIA Poblacion total del estado de Chihuahua Poblacion del estado 3,741,869 1,888,047 1,853,822
NO AFECTADA Poblacién del estado de Chihuahua no afectada por la falta de supervision de obras de infraestructura Poblacioén del estado 0 0 0
POTENCIAL (AFECTADA) Poblacién del estado de Chihuahua con la necesidad de supervisidon de obras de infraestructura Poblacioén del estado 3,741,869 1,888,047 1,853,822
OBJETIVO Poblacién del estado de Chihuahua que reside en lugares donde se ejecutaran obras de infraestructura supervisadas por personal técnico calificado Poblacioén del estado 2,861,569 1,416,477 1,445,092
POSTERGADA ;%tgféc:‘é:ugzlr\iztiggo de Chihuahua que reside en lugares donde no se ejecutaran obras de infraestructura por falta de presupuesto y por lo tanto no Poblacién del estado 880,300 437,345 442,955
ATENDIDA ::lti)flii;?: del estado de Chihuahua que reside en lugares donde se ejecutaran obras de infraestructura supervisadas por personal técnico Poblacién del estado 0 0 0

Eje Rector - Tema - Tema Transversal E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO ODO09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacion inclusiva y sostenible y fomentar la innovacion
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
ESTRATEGIA EG20101010002 - Colaborar en el disefio, construccién, renovacion y ampliacion de obras comunitarias y espacios urbanos con enfoque de género, infancia y pertinencia cultural, mejorando el entorno habitable y garantizando el acceso inclusivo a servicios artisticos, culturales, deportivos, turisticos y de esparcimiento, asi como la mejora de
servicios ambientales, con enfoque de seguridad, accesibilidad y habitabilidad.
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO PS12030001 - Proyectar, construir y conservar las obras publicas a cargo del Estado para dotar a los Chihuahuenses de obra publica de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

SEGUNDO TRIMESTRE Acumulado
Autorizado Gasto Autorizado Modificado Gasto e ERR
modificacdo
97,241,021.58 24,095,468.84 97,241,021.58 101,317,808.55 43,686,848.03 43.12

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo Total de metas programadas en el ano
10 7
Metas con avance Promedio de avance de las metas Metas sin avance Metas sin avance - Con Justificacion Promedio de avance de las metas acumulado

6 74.68 1 0 120.03
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Ente Publico 110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario 4M018L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Cumplir con el desarrollo y definicidon de los programas de obra publica, asi como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversion; Compete también a este programa las acciones de supervisién técnica de las obras y asi contribuir en la disminucién del rezago de la obra

Sl Gl Pl publica, beneficiando a la poblacién del estado.

Problema que atiende el Programa 113488 - La poblacion del estado cuenta con limitada supervisién técnica y normativa de las obras de infraestructura
Clave Descripcion Origen Interrelaciones Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variacion
1110199 RECURSOS DEL ESTADO RECURSOS 4M018L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 33.48% 32,552,539.39 36,064,882.12 11,304,138.59 24,760,743.53
1521699 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ;IESC():GII;E(S)S 4M018L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 66.52% 64,688,482.19 64,693,278.39 32,382,709.44 32,310,568.95
1710123 RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2023 E)I'El'g(EDZAéIIEECS:URSOS 4M018L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 0.00% .00 559,648.04 .00 559,648.04
DISPOSICION

Total de presupuesto 100.00% 97,241,021.58 101,317,808.55 43,686,848.03 57,630,960.52
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Programa presupuestario

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

4M018L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
s o Cumplir con el desarrollo y definicidon de los programas de obra publica, asi como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversion; Compete también a este programa las acciones de supervisién técnica de las obras y asi contribuir en la disminucién del rezago de la obra
Definicion del Programa - . s

publica, beneficiando a la poblacién del estado.

Problema que atiende el Programa

113488 - La poblacién del estado cuenta con limitada supervision técnica y normativa de las obras de infraestructura

. e de eta del Obje 0 e de Bene 0 AVa ede B 0
. Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
eTere a € € arra O q q asifticacion de A alor
Unidad de Medida 9 9 Tipo
Metas Trimestral Acuml_JIado L Trimestral Acumulado A_Avance LTI B Reprogramado Total Hombres Mujeres Cantidad %
periodo Trimestral Acumulado
Poblacion A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblacion del estado 2,861,569 0 0 0 0 0
Justificacion meta objetivo:
La poblacién del estado cuenta con Justificacion meta beneficiarios:
. oportuna supervision técnica y
Proposito normativa de las obras de TP Easie
infraestructura % Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
97,241,021.58 101,317,808.55 24,095,468.84 43,686,848.03 23.78 43.12
eld de Obje O ANYE e (e eld de Obje O eta de Bene dl'lO AVa e de Bene dlnlo
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados Val Trimestral Acumulado
q q asifticacion de q alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i ° ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %o
Estudio A 6.00 9.00 6.00 16.00 100.00 177.78 P°b'a°§r’]‘iﬁlf;fj;ad° de 1,277,437 74,070 36,294 37,776 1,924,070 151
Es importante mencionar que existen distintos factores que dificultan una planeacién exacta de la programacion de los avances de los indicadores; En la integraciéon del Programa Anual de Obras Publicas no todos los entes informan en tiempo y forma sobre las obras que se pretenden
Justificacion meta objetivo: ejecutar, se presentan cambios en las prioridades de gobierno y/o las areas requirentes solicitan validaciones, modificaciones o revisiones a destiempo.
. Ademas, en la planeacidn inicial no se incluyeron obras que se han aprobado en los uUltimos meses y para lo cual realizaremos una reprogramacion de metas.
co1 Estudios y proyectos para obras de
infraestructura validados Justificacion meta beneficiarios:
Proyectos A 23.00 34.00 25.00 47.00 108.70 138.24 P°b'a°g’;‘iﬁf;fj;ad° de 1,277,437 308,625 151,226 157,399 4,378,625 343
Es importante mencionar que existen distintos factores que dificultan una planeacién exacta de la programacion de los avances de los indicadores; En la integraciéon del Programa Anual de Obras Publicas no todos los entes informan en tiempo y forma sobre las obras que se pretenden
Justificacion meta objetivo: ejecutar, se presentan cambios en las prioridades de gobierno y/o las areas requirentes solicitan validaciones, modificaciones o revisiones a destiempo.
Ademas, en la planeacion inicial no se incluyeron obras que se han aprobado en los Ultimos meses y para lo cual realizaremos una reprogramacion de metas.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
1,236,177.00 1,271,688.27 363,844.21 632,262.48 28.61 49.72
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Ente Publico

4M018L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
Cumplir con el desarrollo y definicidon de los programas de obra publica, asi como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversion; Compete también a este programa las acciones de supervisién técnica de las obras y asi contribuir en la disminucién del rezago de la obra
publica, beneficiando a la poblacién del estado.
Problema que atiende el Programa 113488 - La poblacién del estado cuenta con limitada supervision técnica y normativa de las obras de infraestructura
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral Acumulado al Trimestral Acumulado % Avance % Avance
periodo Trimestral Acumulado
C0101 Revision de estudios y proyectos de
obra publica Revision A 21.00 30.00 20.00 55.00 95.24 183.33
Es importante mencionar que existen distintos factores que dificultan una planeacién exacta de la programacion de los avances de los indicadores; En la integracion del Programa Anual de Obras Publicas no todos los entes informan en tiempo y forma sobre las obras que se pretenden ejecutar, se
Justificacion meta objetivo: presentan cambios en las prioridades de gobierno y/o las areas requirentes solicitan validaciones, modificaciones o revisiones a destiempo.
Ademas, en la planeacion inicial no se incluyeron obras que se han aprobado en los uUltimos meses y para lo cual realizaremos una reprogramacion de metas.
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
1,236,177.00 1,271,688.27 363,844.21 632,262.48 28.61 49.72
eta del Obje 0 AV3 e de eta del Obje 0
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas Trimestral LD e Trimestral Acumulado LOLTEIED LI
periodo Trimestral Acumulado
C0102 Integracion de expedientes de
estudios y proyectos de obra publica Expedientes A 17.00 22.00 20.00 32.00 117.65 145.45
Es importante mencionar que existen distintos factores que dificultan una planeaciéon exacta de la programacion de los avances de los indicadores; En la integracion del Programa Anual de Obras Publicas no todos los entes informan en tiempo y forma sobre las obras que se pretenden ejecutar, se
Justificacion meta objetivo: presentan cambios en las prioridades de gobierno y/o las areas requirentes solicitan validaciones, modificaciones o revisiones a destiempo.
Ademas, en la planeacién inicial no se incluyeron obras que se han aprobado en los Ultimos meses y para lo cual realizaremos una reprogramacion de metas
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Programa presupuestario

Definicion del Programa

4M018L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
Cumplir con el desarrollo y definicidon de los programas de obra publica, asi como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversion; Compete también a este programa las acciones de supervisién técnica de las obras y asi contribuir en la disminucién del rezago de la obra
publica, beneficiando a la poblacién del estado.
Problema que atiende el Programa 113488 - La poblacién del estado cuenta con limitada supervision técnica y normativa de las obras de infraestructura
a del Obje O A e de eta del Obje O etade B 0 A de Bene O
Clasificacion d Valores Reprogramados Valores Logrados val Trimestral Acumulado
A A asiricacion ae A alor
Unidad de Medida Acumulado al % Avance % Avance Tipo
Metas i . i o ° Reprogramado i i 9
Trimestral periodo Trimestral Acumulado Trimestral Acumulado prog Total Hombres Mujeres Cantidad %
Obras A 15.00 25.00 7.59 24.43 50.60 97.72 P°b'a°'é’r’]‘”?f;fj;ad° de 257,196 200,643 99,318 101,325 640,526 249
Justificacion meta objetivo:
Justificacion meta beneficiarios:
C02 Obras publicas inspeccionadas Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
96,004,844.58 100,046,120.28 23,731,624.63 43,054,585.55 23.72 43.03
Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo
. Valores Reprogramados Valores Logrados
. . Clasificacion de
Unidad de Medida Metas . Acumulado al . % Avance % Avance
Trimestral . Trimestral Acumulado .
periodo Trimestral Acumulado
C0201 Contratacion para la realizacion de
obra publica Contratos A 15.00 25.00 7.59 24.43 50.60 97.72
Justificacion meta objetivo:
Justificacion meta beneficiarios:
Presupuesto Gasto
% Gasto % Gasto
$ Autorizado Modificado Trimestral Acumulado Trim/Ppto Acum/Ppto
Mod Mod
96,004,844.58 100,046,120.28 23,731,624.63 43,054,585.55 23.72 43.03
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Programa presupuestario 4MD1EL1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
- - Cumplir con e desarrollo y definicion de los programas de obra publica, asi como lo referente a los estudios y para Ia ilidad de los prog de inversion, Compete también a este programa las acciones de supervision técnica de las obras y asi contribuir en la disminucion del rezago de la obra
Definicién del Programa publica, a la poblacion del estado,
P&hié}mlquo atiende el Programa 113488 - La poblacion del estado cuenta con limitada supervision técnica y normativa de las obras de infraestructura

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Progra

M.C.V.T Hiram Mannez@m

Director de ObsdS Publicas

>

Responsable del Ente Pibjo

\/ 0 AL
Y M.I. Jorge Ignaci ChanezPeﬁ/

\’, ecretario de Comunicgciones y Obras Publicas





