

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 1 de 20  
Fecha Impresión 22/10/2020  
FRBRFEP065

116-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS								
2E179C2 / E291T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar al desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		POTENCIAL	Municipios				67	
		POSTERGADA	Municipios				0	
		OBJETIVO	Municipios				67	
		REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua				67	
Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs. Gasto			
		39,994,572	36,625,143	23,150,356	13,474,787			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente						
Tema	-							
Subtema	-							
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.						
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestre, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.						
Línea de Acción								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.67	27,405,492	33,771,336	15,184,506	8,586,790	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	780,938	780,938	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2E179C2	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020	31.33	12,529,080	11,954,581	7,136,289	4,818,312
1532420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1832420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES 2020	2E179C2	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020	0.00	0	136,328	66,643	69,685

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
 Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 2 de 20  
 Fecha Impresión 22/10/2020  
 RRSSRR085

115-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

25/79C2 / ED01T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**FIN**  
 Contribuir al desarrollo social del Estado de Chihuahua mediante la infraestructura de comunicación terrestre para lograr accesos **mas rápidos y seguros de los Municipios del Estado de Chihuahua.**  
**PROPOSITO**  
 Los Municipios del Estado se benefician con **la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.**

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
C01	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	38,984,522	38,625,143	23,150,356	Supervisión	84.00	ACUMULADO	0									
					Supervisión	26.00	ACUMULADO	9		75	89%	Municipios	67	28,914	25,872%		148,471
C0101	Proyectos técnicos de obra	37,892,981	35,405,721	22,101,506	Proyectos	250.00	ACUMULADO	26		33	127%	Municipios	67	167,520			280,236
C0102	Calibración de Conventos de Construcción de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	2,131,591	1,219,423	1,048,850	Conventos	60.00	ACUMULADO	17		195	78%						
					Conventos	80.00	ACUMULADO	17		104	118%						
C0103	Calibración de Conventos de Coordinación de obras de bombeo				Conventos	20.00	ACUMULADO	1		3	15%						
	<b>Total</b>	<b>38,984,522</b>	<b>38,625,143</b>	<b>23,180,356</b>													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

  
 Responsable de Programa  
 Ing. Martha Elena Quezada Dickens  
 Directora de Infraestructura Municipal

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Septiembre del 2020**

Hoja No. 3 de 20  
 Fecha Impresión 22/10/2020  
 FRRFREP365

116-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS									
2572C1 / E2012 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
Definición del Programa	Beneficiarios					Recursos del Programa			
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomidas como no fideicomidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad, de y accesibilidad de transitar en las carreteras.	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848				
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848				
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0				
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848				
						11,020,814	11,020,814	7,848,470	3,372,344
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.							
Estrategia	03	Incrementar y reordenar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Código	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1112620	FBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	11,020,814	11,020,814	7,848,470	3,372,344		
1215120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Código	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Septiembre del 2020**

Hoja No. 4 de 20  
 Fecha Impresión: 22/10/2020  
 PROPR05005

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2E1T3C1 / E201T2 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**FBI**

**Contribuir a mejorar los medios de telecomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fiduciarias como no fiduciarias que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.**

**PROPÓSITO**

Los usuarios de carreteras de cuota fiduciarias como no fiduciarias cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permita transitar por el estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
CD1	Reemplazo menor de tramos carreteras de cuota realizadas	11,020,814	11,020,814	7,848,470	Nócosto	1,000.00	ACUMULADO	66		663	66%	Utilización de carreteras de cuota	15,408,845	0	0%	Los beneficiarios reportados al mes de septiembre son 0 ya que el total de beneficiarios se reportaron al mes de Julio.	15,348,845	122%
CD101	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteras	11,020,814	11,020,814	7,848,470	Recursos	11,020,814.12	ACUMULADO	1,142,772		7,024,366	64%							
	<b>Total</b>	<b>11,020,814</b>	<b>11,020,814</b>	<b>7,848,470</b>														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable Programa

Lic. José Luis Prieto Olivas  
 Jefe del Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 5 de 20  
Fecha Impresión 22/10/2020  
FRBRREP365

116-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS										
25167C1 / E01172 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios					Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total				
Realiza la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.		REFERENCIA	Municipios			67				
		POSTERGADA	Municipios			48				
		OBJETIVO	Municipios			19				
		POTENCIAL	Municipios			48				
		Recursos del Programa		Gasto		Variación				
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Presupuesto Modificado vs Gasto				
		53,859,670		52,944,772		32,914,044		20,030,728		
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente								
Tema	-									
Subtema	-									
Objetivo	E3	Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.								
Estrategia	E1	Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	100.00	53,859,670	52,381,565	32,310,058	19,941,506		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	115,044	115,044	0		
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	568,163	488,944	79,219		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1502420	FONDO DE SER PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 8 de 20  
Fecha Impresión: 22/10/2020  
PFBRRP065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 / ED11T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas mediante el crecimiento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
CM	Obras de infraestructura supervisadas	53,659,678	52,944,772	32,914,044	Supervisión	19.80	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada, se ajustará meta al cierre presupuestal	39	205%	Municipios	19	0	0%	Se llegó a la meta programada, se ajustará meta al cierre presupuestal	195,137
CD101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	53,659,670	52,109,439	32,170,585	Proyectos	23.00	ACUMULADO	1		14	61%						
CD102	Celebración de convenios de coordinación		55,231	46,283	Convenios	15.00	ACUMULADO	2		71	473%						
CD103	Verificación física de obras		739,532	658,526	Supervisión	19.00	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada. Derivado de la contingencia fue necesario que los equipos se redujeran y aumenten las supervisiones. Se realizará un ajuste de metas al terminar el ciclo.	39	205%						
CD104	Integración de expedientes de obras		40,571	40,571	Expedientes	30.00	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada, se ajustará meta al cierre del ciclo presupuestal	41	137%						
	<b>Total</b>	<b>53,659,678</b>	<b>52,944,772</b>	<b>32,914,044</b>													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. José Luis Prieto Olivas  
Jefe del Departamento Administrativo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Septiembre del 2020**

Hoja No. 7 de 20  
 Fecha Impresión 22/10/2020  
 FRFRREP365

**116-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**

**2004D1 / E01T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL**

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	586,113,005	689,963,172	377,624,562	312,338,610	

**ALINEACION**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

<b>Eje</b>	<b>E3</b>	<b>Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente</b>
<b>Tema</b>	-	
<b>Subtema</b>	-	
<b>Objetivo</b>	<b>03</b>	<b>Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>01</b>	<b>Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clase	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	586,113,005	615,376,162	344,763,205	270,584,987
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clase	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	2004D1 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION 2020	FEDERAL	0.00	0	74,584,980	32,631,348	41,753,632
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 8 de 20  
Fecha Impresión 22/10/2020  
PRBRFP365

116-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

3904M1 / E01T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.  
PROPOSITO La población del estado cuenta con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Obras de Infraestructura carretera realizadas	21,046,682	125,665,011	57,740,876	Kilómetro	22.13	ACUMULADO	1		12	52%	Población del estado	3,556,574	379	0%		4,494	0%
					Kilómetro	1.28	ACUMULADO	0	Al cierre de Septiembre no existen oficinas de aprobación bajo este concepto de modernizaciones	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Al cierre de Septiembre no existen oficinas de aprobación bajo este concepto de modernizaciones	0	0%
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	21,046,682	125,665,011	57,740,876	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0	No existen recursos asignados para nueva obras por lo que no se han generado nuevos expedientes	3	100%							
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera				Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0	No existen recursos asignados para nuevas obras por lo que no se han generado nuevas licitaciones	3	100%							
C02	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas	484,931,308	461,372,687	263,222,909	Kilómetro	3,480.77	ACUMULADO	623		1,666	48%	Población del estado	3,556,574	642,338	18%		1,716,257	48%
					Kilómetro	11.50	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de licitación	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En proceso de publicación de licitación	0	0%
					Kilómetro	680.00	ACUMULADO	12		395	57%	Población del estado	3,556,574	62,579	2%		2,005,351	56%
C0201	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras	484,931,308	461,372,687	263,222,909	Expedientes	11.00	ACUMULADO	0	se cumplió la meta, se realizara un ajuste al final del ejercicio	15	136%							
C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras				Licitaciones	5.00	ACUMULADO	0	se cumplió la meta, se realizara un ajuste al final del ejercicio	11	220%							
C0203	Licitación de adquisición de materiales y suministros				Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de licitación	4	67%							
C0204	Obras de mantenimiento de diagnóstico de mantenimiento a carreteras				Diagnóstico	139.00	ACUMULADO	11		99	71%							
C03	Obras de Infraestructura de puentes realizadas	135,005	13,025,077	5,214,342	Puente	1.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Septiembre no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Al cierre de Septiembre no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%
					Puente	2.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Septiembre no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Al cierre de Septiembre no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%
C0301	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes	135,005	13,025,077	5,214,342	Expediente	3.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Septiembre no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%							
C0302	Licitación para obras de infraestructura de puentes				Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Septiembre no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%							
C04	Obras de Infraestructura aeroportuaria realizadas				Aeropistas	1.00	ACUMULADO	0	Hasta el momento no existen oficinas de aprobación destinadas a este tipo de obras	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Hasta el momento no existen oficinas de aprobación destinadas a este tipo de obras	0	0%
					Aeropuerto	2.00	ACUMULADO	0	Avance de 0.11	2	90%	Población del estado	3,556,574	2,046	0%		26,421	1%
C0401	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria				Expediente	2.00	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada	2	100%							
C0402	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada	2	100%							
C05	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas				Kilómetro	201.90	ACUMULADO	62		33	44%	Población del estado	3,556,574	642,338	18%		1,437,167	40%
C0501	Integración de expedientes para obras de				Expedientes	1.00	ACUMULADO	0	Se cumplió meta programada	1	100%							



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 9 de 20  
Fecha Impresión: 22/10/2020  
FPEBPEF008

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K944D1 / ED91T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 3525 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Logrado del Mes	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%							
C05	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas				Kilómetro	291.80	ACUMULADO	62		38	44%	Población del estado	3,536,574	642,338	18%		1,437,167	48%
C0502	Mantenimiento a caminos rurales de				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	Se cumplió meta programada	1	100%							
C06	Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas	88,898,888	57,827,810	48,956,481	Kilómetro	446.00	ACUMULADO	29		267	64%	Población del estado	3,536,574	230,536	6%		2,310,828	65%
C0601	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	80,000,000	57,827,810	48,956,481	Expedientes	10.00	ACUMULADO	1		6	60%							
C0602	Elaboración de diagnóstico multimedial a caminos vecinales de				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	Se cumplió meta programada	1	100%							
C07	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas				Afectaciones	1.00	ACUMULADO	0	Al momento del cierre del seguimiento no fue necesario afectar	0	0%	Población del estado	3,536,574	0	0%	Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa obra para la que fueron afectadas las predios.	0	0%
C0701	Integración de expedientes para afectaciones				Expediente	1.00	ACUMULADO	0	Al no ser necesario afectar predios no se integraron nuevos expedientes	0	0%							
C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizadas		2,072,587	1,486,932	Proyectos	23.00	ACUMULADO	1		14	61%	Población del estado	3,536,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%
					Estudio	23.00	ACUMULADO	1		3	13%	Población del estado	3,536,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos		2,072,587	1,486,932	Expedientes	48.00	ACUMULADO	0	No se han integrado nuevos expedientes con estudios y/o proyectos	18	30%							
	<b>Total</b>	<b>586,113,066</b>	<b>688,963,172</b>	<b>377,624,552</b>														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No 10 de 20  
Fecha Impresión 22/10/2020  
FRBRREF365

119-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS								
29M501 / E0112 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto federalizadas, como no federalizadas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848		
		OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848		
		POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848		
Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		322,414,771	456,566,005	317,077,027	139,491,978			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Sistema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 - - 01 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejora los niveles de intercomunicación entre localidades para proyectar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado. Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110713	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	411,001	0	411,001	
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2013	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110820	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	3,043,381	1,708,294	1,337,087	
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	1,426,175	0	1,426,175	
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	7,332,776	899,961	6,432,815	
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	70,723,100	39,002,927	31,720,174	
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	322,414,771	373,832,572	275,467,845	98,164,727	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 11 de 20  
Fecha Impresión 22/10/2020  
FRBRREP65

119-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2048D1 / E30VT2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

<b>FIN</b> Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fiduciarias como no fiduciarias que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua	<b>PROPÓSITO</b> Los usuarios de carreteras de cuota fiduciarias como no fiduciarias, cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permita transitar por el estado.
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Mantenimiento mayor de tramos carreteros de cuota conservados	187,604,682	227,516,055	184,007,229	Kilómetro	116.00	ACUMULADO	5	Debido a los ahorros en la ejecución de los trabajos se logra ampliar las metas programadas	132	120%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%	Los beneficiarios reportados al mes de septiembre son 0 ya que el total de beneficiarios se reportaron al mes de julio.	9,753,058	59%	
C0101	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	187,604,682	227,516,055	184,007,229	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	1	Fue necesario realizar una licitación mas debido a los requerimientos de las obras, se ajustará más al realizar ejercicio fiscal.	0	113%								
C0102	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Ya se elaboraron los diagnosticos programados	0	100%								
C02	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados	134,810,079	181,155,681	117,133,151	Kilómetro	865.80	ACUMULADO	48		587	69%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%	Los beneficiarios reportados al mes de septiembre son 0 ya que el total de beneficiarios se reportaron al mes de julio.	8,128,218	50%	
C0201	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	134,810,079	181,155,681	117,133,151	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0	En este mes no hubo licitaciones y a la fecha se concentran todas las adquisiciones las cuales corresponden al numero informado.	0	75%								
C0202	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0	Se realizaron más de las licitaciones programadas ya que fue necesario separarlas.	4	400%								
C0203	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Se realizara reprogramación de metas. Ya se elaboraron los diagnosticos programados	0	100%								
C03	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota no fiduciarios realizados		47,897,270	15,936,647	Kilómetro	140.74	ACUMULADO	18		56	43%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%	Los beneficiarios reportados al mes de septiembre son 0 ya que el total de beneficiarios se reportaron al mes de julio.	3,885,687	24%	
C0301	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios		47,897,270	15,936,647	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0	En este mes no hubo licitaciones y a la fecha se concentran todas las adquisiciones las cuales corresponden al numero informado.	0	75%								
C0302	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	1	Se realizaron más de las licitaciones programadas ya que fue necesario separarlas.	5	250%								
C0303	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios				Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	0	Se realizara reprogramación de metas. Ya se elaboraron los diagnosticos programados	2	100%								
<b>Total</b>		<b>322,414,771</b>	<b>456,569,005</b>	<b>317,977,027</b>															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS MEJAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 12 de 20  
Fecha Impresión 22/10/2020  
F8B8FEF865

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

204501 / E391T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 13 de 20  
Fecha Impresión: 22/10/2020  
PRORPE065

119-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2064D1 / E0812: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	FOSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			0
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs. Gasto	
	190,500,000	435,117,109	255,087,877	190,029,232	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

--	--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia	03	Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	190,500,000	363,893,872	236,501,153	125,392,719
1218120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	125,285	125,284	1
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	48,401,743	12,336,788	34,062,958

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	2064D1 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	8,331,200	1,070,415	-4,960,784
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDA TU) 2016	2064D1 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	16,365,000	2,452,240	15,912,760
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDA TU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 14 de 20  
Fecha Impresión 22/10/2020  
FRBRREP65

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2086401 / E0172 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPOSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
CD1	Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas	190,500,000	350,599,490	211,268,320	Kilómetro	1.01	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada	1	100%	Población del estado de Chihuahua	3,558,574	0	0%	Se llegó a la meta programada	210,036	6%
CD101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	190,500,000	350,599,490	211,268,320	Expediente	1.00	ACUMULADO	1		1	100%	Población del estado de Chihuahua	3,558,574	0	0%	Se llegó a la meta programada	80,789	2%
CD102	Licitación para obras de infraestructura en vialidades				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1		1	100%							
CD2	Obras de infraestructura en pasos a desnivel construidas		82,843,440	42,885,386	Obras	17.17	ACUMULADO	0	Avance 0.29	3	29%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	20,111	1%		236,607	7%
CD201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel		82,843,440	42,885,386	Expediente	13.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Septiembre no existen recursos asignados para nuevas obras	4	31%							
CD202	Licitación para obras de pasos a desnivel				Licitaciones	13.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Septiembre no existen recursos asignados para nuevas obras	4	31%							
CD3	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas		69,711	69,711	Afectaciones	12.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Septiembre no ha sido necesario afectar ningún predio	1	8%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios	0	0%
CD301	Integración de expedientes para realizar afectaciones		69,711	69,711	Expediente	12.00	ACUMULADO	0	No se integro ningún expediente ya que este periodo no se realizaron afectaciones	2	17%							
CD4	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizadas		1,604,468	864,460	Estudio	8.00	ACUMULADO	0	En el mes de Septiembre no se autorizaron recursos para estudios y proyectos	0	0%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%
					Proyecto	6.00	ACUMULADO	0	En el mes de Septiembre no se autorizaron recursos para estudios y proyectos	0	0%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%
CD401	Integración de expedientes para estudios y proyectos		1,604,468	864,460	Expediente	14.00	ACUMULADO	0	No se han integrado expedientes debido a que en lo que va del ejercicio fiscal no se han autorizado recursos para estudios y proyectos dentro de este Pp	0	0%							
	<b>Total</b>	<b>190,500,000</b>	<b>435,117,109</b>	<b>255,087,877</b>														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2020

Hoja No. 16 de 20  
Fecha Impresión 22/10/2020  
RFERFE385

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2006401 / E30112 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Septiembre del 2020**

Hoja No 16 de 20  
 Fecha Impresión 22/10/2020  
 RBFRFEP365

116-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 / E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida.	REFERENCIA	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			38
	POSTERGADA	Municipios			29
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	109,104,595	97,409,849	35,809,219	61,600,429	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

<b>Eje</b>	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
<b>Tema</b>		
<b>Subtema</b>		
<b>Objetivo</b>		
<b>Estrategia</b>		
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	109,104,595	97,409,849	35,809,219	61,600,429
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Septiembre del 2020**

Hoja No. 17 de 20  
 Fecha Impresión: 22/10/2020  
 PREPROFMS

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

03Y1401 / 03Y172 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**FIN**  
 Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales para beneficiar el desarrollo social de los municipios del Estado de Chihuahua mediante obras de infraestructura de calidad

**PROPÓSITO**  
 Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación		Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
081	Obras de infraestructura realizadas	100,104,595	97,409,649	35,809,219	Kilómetro	3,698.00	ACUMULADO	348		1,284	69%	Municipios	38	20,014	52,008%		148,471	
CD101	Calibración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	100,104,595	97,409,649	35,809,219	Metro cúbico	258,000.00	ACUMULADO	15,083		75,230	30%	Municipios	38	167,320			239,226	
CD102	Elaboración de Proyectos Técnicos				Convenios	90.00	ACUMULADO	17		104	116%							
CD103	Calibración de Convenios de Coordinación de obras de trabajo				Proyecto	250.00	ACUMULADO	25		195	78%							
					Convenios	20.00	ACUMULADO	1		3	15%							
	<b>Total</b>	<b>100,104,595</b>	<b>97,409,649</b>	<b>35,809,219</b>														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Septiembre del 2020**

Hoja No. 16 de 20  
 Fecha Impresión 22/10/2020  
 PRBPREF365

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS								
2P010L1 / E030T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TA: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574			
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574			
	POSTERGADA	Población del estado			0			
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574			
<b>Recursos del Programa</b>								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Variación Presupuestal Modificación vs. Gasto				
	55,818,094	51,713,545	29,590,429	22,123,116				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Temático	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente						
Subtema	-							
Objetivo	O3	Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.						
Estrategia	01	Aportar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.						
Línea de Acción								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	38.40	21,889,818	16,078,247	8,625,825	7,452,822	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,326,731	2,324,824	2,107	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521820	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521820	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2P010L1 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2020	FEDERAL	60.80	33,828,475	32,625,333	18,287,719	14,337,616
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020	2P010L1 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	683,233	352,462	330,771

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Septiembre del 2020**

Hoja No. 19 de 20  
 Fecha Impresión 22/10/2020  
 FRSRREP065

119-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2P01ML1 / E33373 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

**FIN**  
 Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas

**PROPOSITO**  
 La población del estado cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
CR1	Estudios y proyectos de obra pública validados	142,200	150,827	123,525	Estudio	10.00	ACUMULADO	1		2	20%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es cuenta del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%	
					Proyectos	40.00	ACUMULADO	5		30	75%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es cuenta del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%	
CO101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	142,200	150,827	123,525	Revisiones	20.00	ACUMULADO	2		22	110%								
CO102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública				Expediente	50.00	ACUMULADO	5		44	88%								
CR2	Obras Públicas Construidas	53,391,740	49,209,570	28,028,891	Obras	82.00	ACUMULADO	3		57	70%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es cuenta del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%	
CO201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	53,391,740	49,209,570	28,028,891	Obras	82.00	ACUMULADO	3		57	70%								
CR3	Obras públicas supervisadas				Supervisión de obra	82.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El	0	0%	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Septiembre del 2020**

Hoja No. 20 de 20  
 Fecha Impresión 22/10/2020  
 PRRRREP06

115-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

3P916.1 / ED0373 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Serie del Objetivo				Valor Logrado Acumulado						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C03	Obras públicas supervisadas				Supervisión de obra	82.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.	0	0%	Población del estado	3,358,574	0	0%	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.	0	0%
CO301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública				Informes	82.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.	0	0%							
C04	Obras públicas en el estado inspeccionadas	2,284,154	2,353,048	1,438,012	Inspecciones	82.00	ACUMULADO	3		57	70%	Población del estado	3,358,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es causa del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán realizar las beneficiaciones en sus respectivas líneas de inversión para no duplicar el dato.	0	0%
CD401	Elaboración de Informes técnicos de inspección de la obra pública	2,284,154	2,353,048	1,438,012	Informes técnicos	82.00	ACUMULADO	3		57	70%							
	<b>Total</b>	<b>55,918,894</b>	<b>51,713,545</b>	<b>29,399,429</b>														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa



Arq. Enrique Marcos Medrano Mendoza  
 Director de Obras Públicas

Jefe de Dependencia

  
 Ing. Gustavo Ezequiel Aguilar  
 Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas